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Resumo 
 
Apresente-se neste trabalho uma descrição do estudo experimental, levado a cabo na 
Fiscalização de Obras de Reabilitação de Habitação Social, para estudo das técnicas de 
reabilitação, da fiscalização em reabilitação urbana. Nesta campanha experimental 
foram estudados, analisados e fiscalizados seis modelos de edifícios, em que 
globalmente todos os edifícios apresentavam patologias semelhantes, sendo estas 
fissuração, infiltrações e condensações no interior das frações. 
Nesta campanha foram introduzidas técnicas recentes de reabilitação de fachadas, 
designadas por sistema ETICS. 
Como objectivo do trabalho pretende-se fazer um estudo das técnicas e de 
procedimentos de Fiscalização de obras em habitações sociais por forma a entender o 
trabalho da Fiscalização no âmbito de uma empreitada. Pretende-se também esclarecer o 
papel dos outros intervenientes dentro de uma empreitada, e expor as dificuldades de 
uma pessoa recém formada em Engenharia Civil face ao dia-a-dia de um membro de 
uma equipa de Fiscalização de Obras. 
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Abstract 
 
It is presented in this paper a description of the experimental study, carried out in the 
Rehabilitation Works Inspection social housing, to study the rehabilitation techniques, 
surveillance in urban regeneration. In this experimental campaign were studied, 
analyzed and supervised six models buildings, where globally all buildings had similar 
conditions, like cracks, leaks and condensation in the interior of the fractions. 
In this campaign, we were introduced newer techniques of rehabilitation of facades, 
known as ETICS system. 
The objective of the work is intended to make a study of the technical and supervisory 
procedures for works in social housing in order to understand the work of a 
Construction Supervision under a certain contract. It also intends to clarify the role of 
other stakeholders within a construction contract, and expose the difficulties of a newly 
trained person in civil engineering over the day-to-day life of a member of the 
Construction Supervision team. 
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1. INTRODUÇÃO 
Na construção civil existe uma grande interação entre as diferentes especialidades e 
entidades, havendo um confronto de interesses entre as mesmas. Isto torna fundamental 
uma boa organização e orientação de todas as entidades para com os objetivos a 
desenvolver em cada empreitada. 
Esta interação, aliada ao crescente aumento das exigências de qualidade na construção, 
criou a necessidade de uma nova entidade na construção de edifícios, com funções de 
articulação de interesses. Essa entidade é a Ficalização, a atuação desta deve promover a 
comunicação entre todos os intervenientes envolvidos na empreitada em que estão 
inseridos e deve também incidir no apoio técnico e na cooperação de maneira a que 
exista uma maior qualidade do produto final. 
A principal função da Fiscalização é de verificar e confirmar o exato cumprimento, por 
parte do empreiteiro, dos requisitos que estão estabelecidos em projeto e no caderno de 
encargos pelo dono de obra. Esta função é imposta legalmente à Fiscalização em obras 
de caráter público e também de caráter privado. 
No entanto, as funções da Fiscalização vão além de verificar e vigiar, existindo também 
um papel de mediar e coordenar os processos entre os vários intervenientes de uma 
empreitada, de modo a que se consiga cumprir as exigências do dono de obra, que são 
cada vez maiores. 
 
1.1) Objetivos e Âmbito do Trabalho 
O âmbito deste trabalho tem, como principal foco de atenção, a minha atividade como  
Fiscalização dentro da empreitada em questão, como representante do Dono de Obra 
perante o Empreiteiro. Como gestor técnico de empreendimentos durante a fase de 
construção, a fiscalização tem várias funções como gestão e controlo administrativo da 
empreitada, controlo de custos e qualidade de execução, gestão de planeamento de 
trabalhos, entre outras. 
Na gestão e controlo administrativo da empreitada incluem-se os relatórios diários de 
Fiscalização, as atas de reunião semanais e os relatórios mensais da empreitada. Todas 
estas ferramentas têm como principal função informar o dono de obra sobre o progresso 
dos trabalhos executados em obra e o cumprimento das cláusulas contratuais para que, 
caso seja necessário, seja capaz de tomar decisões e/ou implementr medidas ou 
alterações necessárias ao projeto e/ou às atividades programadas. 
No controlo de custos e qualidade de execução estão incluídos os autos de medição e 
eventuais reclamações apresentadas pelo empreiteiro. 
A gestão de planeamento de trabalhos consiste, na empreitada em estudo, na execução 
de balizamentos periódicos aos trabalhos executados de modo a aferir se existe algum 
atraso em alguma frente de obra. Caso seja verificado a existência de um atraso, cabe à 
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Fiscalização trabalhar em conjunto com os representantes técnicos do proprietário para 
encontrar e implementar soluções que minimizem o impato desse atraso. 
1.2) Metodologia e Organização do TFM 
Este relatório de estágio está estruturado em cinco capítulos principais com a disposição 
que a seguir se descreve. 
O atual capítulo é referente à Introdução, onde é descrito a temática do trabalho, os 
objectivos do mesmo e a metodologia e organização do estágio profissional. 
O segundo capítulo é referente ao enquadramento da problemática das habitações 
sociais, onde é feita uma investigação sobre a origem deste tipo de habitação, na qual se 
enquandra os edifícios alvo desta empreitada. 
No terceiro capítulo irá ser feita a descrição da empreitada, nomeadamente um 
enquadramento da zona onde se encontram os edifícios alvo desta intervenção e também 
a descrição dos trabalhos previstos no projeto de execução da empreitada. 
No quarto capítulo irá ser descrito o meu papel em obra como elemento da equipa de 
Fiscalização da empreitada em estudo. Este capítulo irá, por sua vez, ser dividido em 
quatro parte: Gestão e controlo administrativo, Controlo de custos, Gestão de 
planeamento de trabalhos e Controlo de qualidade de materiais e da construção. 
No último capítulo irá ser apresentadas as conclusões retiradas com este relatório de 
estágio e também todas as dificuldades que foram encontradas durante o estágio 
profissional. 
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2. ENQUADRAMENTO DA PROBLEMÁTICA DAS 
HABITAÇÕES SOCIAIS 
A partir das décadas de 30 e 40, o município de Lisboa tem-se deparado com um grave 
problema social/urbanístico, devido à proliferação da construção de casas designadas 
por barracas, habitações feitas com madeira e/ou lona ou com “alvenaria abarracada”, 
sem qualquer tipo de condições de salubridade ou de conforto. 
Um dos principais fatores do surgimento deste tipo de construção foram as primeiras 
décadas do regime salazarista, onde a intervenção do setor público na produção direta 
de alojamentos foi praticamente inexistente, fazendo com que no final dos anos 50 e no 
início dos anos 60 existisse uma grande carência de alojamentos para a explosão 
demográfica que se fez sentir nessa época, fazendo com que muitas pessoas 
procurassem outras formas de alojamento, mais baratas.  
Este tipo de construção originou, na cidade de Lisboa, os designados “bairros de lata”, 
compostos inicialmente por habitações de madeira e/ou lona, sendo um fenómeno com 
incidência no interior da cidade de Lisboa e nas suas periferias, sendo que foi nas 
periferias que se assistiu a um maior surgimento deste tipo de bairros. A escolha pelas 
periferias da cidade aconteceu, não devido à inexistência de terrenos propícios a esta 
forma de implementação urbana, mas porque se começou a fazer sentir a ação da 
Câmara de Lisboa em “limpar” a cidade destas construções, principalmente a partir do 
final dos anos 60. Esta política da Câmara de Lisboa fez com que as periferias da cidade 
fossem o alvo deste tipo de construções e também fez com que os próprios materiais 
usados neste tipo de construções sofresse alterações, deixando de ser habitações de 
madeira e/ou lona para passarem a ser habitações de alvenaria, denominadas por 
“alvenaria abarracada”. Apesar de o aspeto geral da construção ser um pouco melhor em 
relação ao que era anteriormente observado, estas habitações continuavam a carenciar 
de condições de saneamento e de conforto.  
Alguns dos exemplos deste tipo de bairros que surgiram durante esta época foram: 
• Bairro da Curraleira, na zona das Olaias; 
• Bairro do Casal Ventoso, perto de Campo de Ourique; 
• Bairro da Musgueira, na zona da Portela; 
 
 
Para enfrentar este problema social e urbanístico grave que existia na cidade de Lisboa 
foram criados dois programas: o PIMP e o PER.  
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2.1) PIMP e o PER 
2.1.1. PIMP (Plano de Intervenção a Médio Prazo) 
Perante este problema social que a cidade de Lisboa apresentava, foi criado o PIMP 
(Plano de Intervenção a Médio Prazo). Este Protocolo de Acordo foi assinado no dia 11 
de Junho de 1987, entre a Câmara Municipal de Lisboa e a Secretaria do Estado da 
Construção e Habitação, mediante um acordo de cooperação tripartido entre o Instituto 
Nacional de Habitação, o Instituto de Gestão e Alienação do Património Habitacional 
do Estado e o Município de Lisboa. 
Os objetivos a serem alcançados com este plano eram de “definir, quantificar, 
programar e financiar a construção de 9.698 fogos de habitação social (…) destinados 
ao realojamento de famílias que atualmente ocupam barracas ou fogos de construção 
precária em mau estado e a dar resposta a necessidades urgentes de libertação de 
terrenos destinados a infra estruturas viárias de importância vital, nomeadamente o 
Eixo viário Fundamental ” 1.  
No programa de recenseamento PIMP estava previsto a construção e 9.698 fogos que 
seriam repartidos por 11 locais, onde 10 desses locais eram bairros e o último local era 
designado no programa como “outras zonas”. Com este recenseamento foram 
identificados 4.880 fogos de construção precária (alvenaria abarracada) nos Bairros 
Municipais provisórios e 10.850 barracas. Face a estes números, rapidamdente se 
verificou que o Programa não seria suficiente para realojar todas as famílias 
identificadas que se encontravam a residir em barracas e/Ou bairros provisórios. 
Em 1994 faltavam realojar 4.054 agregados recenseados no PIMP residentes em 24 
núcleos habitacionais. 
 
2.1.2. PER (Programa Especial de Realojamento) 
Após 3 anos de implementação do PIMP, chegou-se à conclusão que os 9.698 fogos 
previstos no plano eram insuficientes para resolver a questão da proliferação das 
barracas na cidade de Lisboa, pelo que foi necessário a criação de um programa de 
maior envergadura que o PIMP para que fosse possível resolver o problema social e 
urbanístico que tinha lugar na capital do país. Foi com este fundamento que foi criado o 
PER. 
O PER (Programa Especial de Realojamento) era um program que intervia não só na 
cidade de Lisboa, mas também no Porto, uma vez que apresentava o mesmo problema 
que a cidade de Lisboa. O Acordo Geral de Adesão ao PER foi assinado em 23 de Maio 
de 1994, e tinha como intervenientes o Instituto de Gestão e Alienação do Património 
Habitacional do Estado (IGAPHE), o Instituto Nacional de Habitação (INH) e o 
Município de Lisboa. O número previsto no âmbito do PER, entre os municípios e 
Lisboa e do Porto, eram de 48.318 fogos. 
O primeiro recenseamento do PER abrangeu 10.030 alojamentos precários, habitados 
por 37.299 pessoas, a que correspondiam 11.129 agregados a realojar. Neste 
recenceamento as 11.129 famílias residiam em 97 núcleos habitacionais.  
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Depois de 1994, com as diversas atualizações da base de dados do PER, ficaram 
registados 13.596 agregados familiares, o que representou um acréscimo significativo 
de cerca de 22% em relação aos 11.129 agregados iniciais. 
  
2.2) Construção dos fogos/Empreitadas 
Na totalidade dos Programas PIMP e PER, tendo a Câmara Municipal de Lisboa 
comparticipado com 20 % de capitais próprios, foram construídos 16.313 fogos com a 
distribuíção pelos respetivos programas habitacionais como está representada na tabela 
1, de uma forma muito resumida. 
 
Tabela 1 - Fogos construídos nos programas PIMP e PER 
Programa Total Fogos 
Contratualizados 
Total Fogos 
Construídos 
Total de Fogos por 
Construir 
PIMP 9.698 7.496 2.202 
PER 11.129 8.817 2.312 
Construção C.M.L. - 2.546 - 
Aquisição - 6.271 - 
Total PIMP/PER 20.827 16.313 4.514 
 
 
Os fogos que foram contratualizados no âmbito do programa PIMP tinham a sua 
construção distribuída ao longo de 68 empreendimentos, onde 61 destes foram 
diretamente promovidos pela Câmara Municipal de Lisboa através de empreitadas 
localizadas em bairros municipais já anteriormente existentes, enquanto que os restantes 
7 foram promovidos por aquisição a consórcios de empresas de construção e a sua 
localização tinha essencialmente foco na Área de Reconversão do Casal Ventoso e do 
Alto do Lumiar.  
Os 8.817 fogos que foram contratualizados no âmbito do programa PER tinham a sua 
construção distribuída por 65 empreendimentos, espalhados pela cidade de Lisboa, 
sendo que 25 foram promovidos diretamente pela Câmara Municipal de Lisboa através 
de empreitadas e 40 por aquisição de empreendimentos construídos em terrenos 
inicialmente municipais por várias entidades.  
Tal como estava definido nos enquadramentos legais do PIMP e do PER, cabia ao 
Instituto de Gestão Parque Habitacional do Estado (IGAPHE) disponibilizar os recursos 
financeiros e comparticipações, a fundo perdido, destinados a financiar os novos 
empreendimentos: 
• Até 50% do custo de aquisição e infra-estruturação dos terrenos, bem como do 
custo de construção dos empreendimentos promovidos pelos Municípios;  
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• Até 50% do valor de aquisição de fogos pelos Municípios. 
Ao Instituto Nacional de Habitação (INH) cabia direta ou através de instituições de 
crédito conceder empréstimos destinados a financiar: 
• Até 50% do custo de aquisição e infra-estruturação dos terrenos, bem como do 
custo de construção dos empreendimentos promovidos pelos Municípios; 
• Até 50% do valor de aquisição de fogos pelos Municípios. 
Com estas condições de financiamento, os valores que foram praticados para a execução 
de todas as empreitadas que envolviam os programas PIMP e PER estão definidas na 
tabela 2, que se encontra abaixo. 
Tabela 2 - Valores contratuais dos programas PIMP e PER 
Programas Nº de Fogos 
Valores 
Contratuais 
PIMP 7.496 235.476.712 € 
PER 8.817 446.579.504 € 
Total 16.313 682.056.216 € 
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2.3) Soluções construtivas adotadas 
As habitações que resultaram das empreitadas que envolviam os programas PIMP e 
PER enquadram-se num tipo de habitações designadas de Habitações a Custos 
Controlados, que são habitações que são construídas ou adquiridas com o apoio 
financeiro do Estado e destinam-se a habitação própria e permanente dos adquirentes ou 
a arrendamento. 
Estas habitações apresentavam pouca diversidade quanto às soluções construtivas para a 
sua execução, sendo que a maior parte possuem: 
• Alvenarias de parede dupla 
• Revestimento em reboco 
• Revestimento cerâmico por cima do reboco (geralmente apenas nos pisos 
térreos) 
• Pintura com tinta de areia e/ou de água 
• Cobertura em chapa de aço simples 
• Estrutura em betão armado 
Estas são soluções que, na época em que foram construídas, eram baratas e de fácil 
execução, mas muitas destas soluções não são viáveis a longo prazo e costumam 
apresentar patologias muitas vezes graves para a habitabilidade desses mesmos 
edifícios. 
Um dos maiores problemas deste tipo de edifícios é o reboco e o revestimento cerâmico 
que por vezes é utilizado, pois verifica-se que estes apresentam em grande partes dos 
casos algas e fungos ao longo da fachada e fissurações que promovem a infiltração de 
água para o interior das habitações. No caso do revestimento cerâmico, este muitas 
vezes encontra-se solto e constituí um perigo de queda para as pessoas que passam perto 
deste tipo de edificações. 
Outro dos problemas deste tipo de edificações é a pintura das fachadas, onde era usado 
uma tinta de areia e/ou de água para revestir as fachadas mas este tipo de material 
apresenta alguns problemas a longo prazo, mais concretamente a acumulação de algas e 
fungos e a fraca resistência à fissuração do reboco em que está assente (tinta muito 
pouco elástica). 
As coberturas são um problema neste tipo edificações pois estas são compostas por 
chapas de aço simples pois estavam previstas serem coberturas de acesso apenas para 
trabalhos de manutenção. O que acontece em grande parte dos casos é a violação dos 
acessos á cobertura fazendo com que esta seja acessível a qualquer pessoa do edifício 
em questão, fazendo com que as chapas dobrem e alguns casos quebrem devido ao uso 
contínuo das pessoas. Este mau estado da cobertura origina infiltrações nas habitações 
que estão diretamente abaixo da mesma, sendo um grave problema de estanquidade 
destas edificações. 
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Em regra geral, estes tipo de edifícios apresentam pouca manutenção ou até nenhuma, 
fazendo com que se encontrem em muito mau estado de conservação. Por estes motivos 
a Câmara Municipal de Lisboa achou por bem lançar vários concursos para empreitadas 
de reabilitação de vários edifícios que se encontrem neste estado de conservação. A 
empreitada da qual frequentei o meu estágio é um destes casos, que irei falar nos 
capítulos seguintes deste Trabalho de Final de Mestrado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
“Fiscalização de Obra de Reabilitação de Habitações Sociais” 
 
Trabalho Final de Mestrada – Mestrado em Engenharia Civil 9 
 
3. DESCRIÇÃO DA EMPREITADA 
Neste capítulo irá ser feita uma descrição da empreitada da qual foi alvo o meu estágio, 
onde irá ser feito um enquadramento do empreendimento, onde será feito uma descrição 
do local onde se encontram as edificações alvo desta intervenção e também uma 
descrição das próprias edificações. Irá ser feito também uma descrição dos trabalhos 
que estavam previstos, inicialmente, no projeto de execução e a importância de cada um 
destes trabalhos na empreitada. 
 
3.1) Enquadramento do empreendimento 
Os seis edifícios que são o alvo de intervenção da empreitada que ficou ao meu encargo, 
no âmbito da Fiscalização e Coordenação de Obras, situam-se na cidade de Lisboa, na 
zona das Olaias, na Rua Américo Durão, como demonstram as figuras que se seguem 
(figuras 1 e 2).  
 
Estes edifícios são considerados de Habitações Socias e pertencem à Câmara Municipal 
de Lisboa, sendo que a sua gestão está ao encargo da empresa GEBALIS, uma empresa 
que é responsável pela gestão do arrendamento social dos bairros municipais de Lisboa. 
Cada edifício apresenta 5 andares, com 2 fogos por andar, sendo que todas as habitação 
são consideradas como T2. Visto que estes edifícios pertencem a uma empresa gerida 
com capitais públicos, estes edifícios têm uma manutenção razoável dos seus interiores, 
não tendo sido necessário uma intervenção nessa área. 
Figura 1 - Vista geral de Portugal 
Figura 2 - Pormenor de localização dos edifícios da 
empreitada 
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Estes edifícios foram construídos no âmbito do PER e as pessoas que ali foram 
realojadas pertenciam, maioritariamente, ao antigo bairro da Musgueira, sendo que 
existem também pessoas provenientes de outros locais. Neste complexo de seis edifícios 
podemos encontrar a esquadra da Polícia das Olaias, mais concretamente no edifício do 
Lote 3. Entre 2000 e 2002, estes edifícios sofreram uma intervenção no âmbito de 
fechar os vãos de escadas de acessos às habitações, visto que estes acessos eram uma 
das principais causas que afectavam o comportamento térmico dos edifícios. 
Visto que estes edifícios são considerados como Habitações Sociais e como se encontra 
situado adjacente ao bairro Azul (edifícios que foram abandonados após a sua 
construção nos anos 80 e que foram em seguida ocupados por grupos de pessoas de 
etnia cigana, que acabaram por se ali se instalar) apresentam fachadas bastantes 
deterioradas, com fissuras e acumulações de fungos. Como tal, as fachadas deste 
conjunto de edifícios foram o alvo mais importante da empreitada da qual irei 
desenvolver mais a frente. 
Outro dos problemas relacionados com estes edifícios é a infiltração de água pela 
cobertura, um problema que tem transtornado muitos dos moradores deste bairro, 
principalmente aqueles que habitam nos pisos superiores. Este constituirá o segundo 
maior foco dos trabalhos a realizar no âmbito desta empreitada. 
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3.2) Descrição dos Trabalhos 
Esta empreitada foi adjudicada com um preço total de 254.112,44 €. A duração prevista  
no Plano de Trabalhos apresentado pelo Empreiteiro para a execução dos trabalhos 
descritos nos subcapítulos seguintes era de 150 dias (5 meses), com início no dia 
24/11/2014 e com conclusão no dia 24/04/2015. 
O Plano de Trabalhos inicial subdividia a empreitada em 6 fases diferentes, onde cada 
fase de execução era caraterizada por um conjunto de fachadas diferente em cada fase, 
como é demonstrado na planta seguinte (figura 3). 
 
Figura 3 - Fases de execução do Plano de Trabalhos 
A sequência de trabalhos seguiu a ordem crescente das fases, sendo que cada uma das 
fases inclui todos os trabalhos que são descritos nos subcapítulos seguintes. 
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3.2.1. Trabalhos Prévios 
Estes trabalhos tratam-se apenas da montagem (e posterior desmontagem) de andaime 
tubular normalizado, composto por plataformas de trabalho de 60cm de largura, 
colocadas a cada 2m de altura e escada interior com alçapão. O andaime incluí também 
uma rede flexível, tipo mosquiteiro monofilamento, como demonstra a figura seguinte. 
 
Figura 4 - Andaimes com colocação de rede tipo mosquiteira 
Esta atividade representa um valor de faturação de 35.369,40 € e abrande uma área de 
fachada de 4.600,00 m2. Esta área de fachada corresponde às áreas completas das 
fachadas dos edifícios que constituem a empreitada, como demonstra a figura 4. 
 
3.2.2. Demolições 
Os trabalhos de demolição nesta empreitada servem apenas para que seja possível a 
correta aplicação dos diferentes tipos de revestimentos exteriores que vão ser aplicados 
nas fachadas destes edifícios. Dentro deste grupo de trabalhos existem 8 subgrupos de 
trabalhos, representados na tabela 3. 
Tabela 3 - Lista de trabalhos de demolições 
Trabalhos Quantidades Preço (€) 
Portadas e caixas de estores existentes 34 unidades 3.224,22 
Proteções metálicas e estendais da roupa 155 unidades 2.940,35 
Revestimento da cobertura das comunicações verticais 38,50 m2 418,00 
Remoção ladrilhos 58,00 m2 293,48 
Remoção e instalação de equipamentos 1 Vg 1.808,18 
Remoção das portas das varandas, localizadas no último piso 12 unidades 455,16 
Demolição de soleiras 12 unidades 227,64 
Remoção do pavimento existente nas varandas 70,62 m2 357,34 
Total - 9.952,01 
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• Portadas e caixas de estores  
Este trabalho trata-se da remoção das portadas e caixas de estore que impeçam a correta 
progressão dos trabalhos de revestimentos exteriores. É um trabalho que incluí 33 
unidades (portadas e caixas de estore em conjunto) e tem um valor 3.224,22€. 
 
Figura 5 - Exemplo de aplicação do sistema ETICS em 
redor de uma portada 
 
Figura 6 - Pormenor de chpa utilizada para vencer o 
acréscimo de espessura da parede 
 
• Proteções metálicas e estendais de roupa 
Todas as janelas centrais dos edifícios que incluem esta empreitada apresentam guardas 
metálicas e metade dessas janelas apresentam estendais de roupa, que tiveram de ser 
removidos para reparação em oficina e para correta progressão dos trabalhos de 
revestimentos exteriores. Este trabalho incluí 155 unidades (proteções metálicas e 
estendais) e representam um valor de 2.940,35€. 
 
Figura 7 - Estendal da roupa e guardas metálicas em 
janela 
 
Figura 8 - Exemplo de guarda metálica numa janela 
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• Revestimento da cobertura das comunicações verticais 
As clarabóias existentes no topo dos vãos de escadas de cada edifício apresentam um 
revestimento composto por blocos de vidro, como aprensentada na figura 9. 
 
Figura 9 - Localização de uma das clarabóias existentes 
Este revestimento apresenta inúmeras falhas de estanquidade à água, havendo 
necessidade de proceder à sua substituição. No total, estão previstos a demolição de 
38,50 m2 de blocos de vidro, que traduzem um total de 418,00 € de custos. 
 
• Remoção de ladrilhos 
Os vãos exteriores de escadas dos edifícios desta empreitada são um dos locais onde 
apresentam ladrilhos que estão em falta ou quebrados em alguns pontos, sendo 
necessária a sua remoção com a ajuda de um martelo elétrico, para posterior aplicação 
de um novo revestimento. Outros locais onde esta situação se verifica são o piso térreo 
da fachada onde se inserem as fases 1 e 2 do plano de trabalhos e os pilares metálicos 
existentes no túnel de acesso entre os edifícios 2 e 3, como se pode verificar nas figuras 
seguintes (figuras 10 e 11). 
 
Figura 10 - Remoção de ladrilhos no núcleo exterior de 
escadas do piso térreo 
 
Figura 11 - Remoção de ladrilhos soltos na rampa junto 
ao lote 6 
No total, estava previsto a demolição de 58,00 m2 de ladrilhos, o que corresponde a 
293,48 € de custos. 
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• Remoção e instalação de equipamentos 
Para se proceder à correta aplicação das técnicas de revestimentos exteriores que estão 
previstas na empreitada é necessário remover alguns equipamentos, como ar-
condicionados e ventiladores, e alguns elementos fixos, como o toldo de identificação 
da esquadra da polícia das Olaias. Como tal, foi criado um artigo para remoção destes 
elementos que prefaz uma quantia 1.808,18 € no mapa de quantidades da empreitada. 
 
Figura 12 - Toldo da esquadra da polícia que necessita 
ser removido 
 
Figura 13 - Pormenor de um equipamento de ar 
condicionado que é necessário remover 
 
• Remoção do revestimento do piso das varandas  
Sendo a estanquidade dos edifícios um dos grandes objetivos desta empreitada é 
necessário atuar num dos pontos de infiltração dos mesmos, as varandas dos últimos 
pisos. Para tal, foi necessário substituir o pavimento existente, sendo que a demolição 
deste teve um encargo de 357,34 €, abrangendo 70,62 m2. 
 
Figura 14 - Localização de uma varanda do quinto piso 
 
Figura 15 - Pormenor de varanda do quinto piso 
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3.2.3. Revestimentos Exteriores 
Os trabalhos nos revestimentos exteriores são os trabalhos de maior importância da 
empreitada, como tal representa uma grande parte da faturação da empreitada (46,85% 
do valor de faturação). Existem diferentes trabalhos nesta categoria, representados na  
tabela 4 que se segue. 
Tabela 4 - Lista de trabalhos de revestimentos exteriores 
Trabalhos Quantidade Preço (€) 
Argamassa para renovação de superfícies 101,00 m2 1.333,25 
Revestimento decorativo para proteção 108,50 m2 3.044,36 
Reparação e pintura dos pilares metálicos no R/C 5,00 m2 75,85 
Revestimento com sistema de isolamento térmico exterior - 
ETICS 
2.983,62 m2 96.191,91 
Aplicação de pintura, tipo emulsão asfáltica 50,41 m2 956,28 
Painéis de compósito composto por uma mistura de 
partículas de madeira e cimento 
205,19 m2 3.528,18 
Pinturas de paredes (chaminés, casa das máquinas e bases 
das varandas) 
206,46 m2 1.304,83 
Colocação de mosaicos em falta 1 Vg 7.112,59 
Tratamento das varandas 1 Vg 4.006,64 
Tratamento antiferrugem e pintura dos elementos metálicos 1 Vg 2.254,57 
Total - 119.808,46 
 
• Argamassa para renovação de superfícies + Revestimento decorativo para 
proteção 
Nas áreas onde foram previamente removidos os mosaicos cerâmicos (exterior dos 
núcleos redondos das escadas, fachada do piso térreo das fases 1 e 2 e pilares do túnel 
de acesso entre os edifícios 2 e 3) foi usada uma argamassa argamassa seca e pré-
doseada. Esta argamassa tem ligantes mistos, inertes calcários e siliciosos, aditivos e é 
reforçada com fibras especiais, fazendo com que seja indicada para a reabilitação que se 
está a realizar com esta empreitada. É um material que chega ao estaleiro em sacos de 
30 kg acondicionados em paletes de 54 sacos, sendo que apenas requer a adição de 6 
litros de água por cada saco de 30 kg, misturados com um misturador elétrico de baixa 
rotação até que se obtenha uma pasta consistente, sem grumos. Em seguida aplica-se 
uma primeira camada de argamassa para regularização, seguida da aplicação de uma 
rede de armação de fibra de vidro e de uma nova camada de argamassa. A rede vai 
garantir que o não surgimento de novas fissurações na fachada.  
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Na imagem seguinte podemos ver um exemplo de aplicação deste revestimento num 
núcleo exterior redondo de escadas (figura 16). 
 
 
 
 
Figura 16 - Exemplo de aplicação da argamassa de renovação no núcleo exterior de escadas 
 
Após a aplicação da argamassa de regularização aplica-se um primário de pintura em 
dispersão aquosa por cima da camada base armada de argamassa. É armazenado em 
baldes de 15 L e está pronto a aplicar com recurso a uma trincha ou rolo, necessitando 
apenas de uma demão. 
 
 
 
Figura 17 - Exemplo de aplicação de primário de pintura num pilar do piso térreo 
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Por último, após a aplicação do primário de pintura aplica-se o revestimento decorativo 
para proteção, que se trata de um material próprio para exteriores e/ou interiores onde 
existe uma grande tendência de proliferação de algas, mofos e fungos. O material usado 
chega ao estaleiro em baldes de 25 kg e está pronto a ser aplicado após uma cuidadosa 
homogeneização com um berbequim de baixo número de rotações. A aplicação deste 
produto é feita com recurso a uma espátula de inox ou de plástico. 
 
 
 
Figura 18 - Exemplo de aplicação de revestimento decorativo num pilar do piso térreo 
No total, estes dois trabalhos descritos representam um valor de faturação de 4.377,61 €. 
A existência de dois valores diferentes de quantidades de fachada a aplicar estes dois 
artigos é um dos vários casos que foram referidos na fase de Erros e Omissões e é um 
assunto que irá ser abordado mais à frente nesta tese. 
 
• Reparação e pintura dos pilares metálicos no R/C 
Nos pisos térreos dos locais correspondentes às fases 4, 5 e 6 do plano de trabalhos 
existem parede de blocos de vidro que têm nas suas extremidades pilares metálicos, que 
se encontram em bastante mau estado de conservação, apresentando elevados níveis de 
corrosão.  
 
Figura 19 - Localização de um pilar metálico alvo de intervenção 
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Como tal é necessário proceder ao tratamento dos mesmos, tendo sido limpas as 
superfícies em questão atrvés de meios manuais e em seguida aplicadas duas demãos de 
primário anticorrosivo e por fim uma camada de esmalte sintético de cor branca. 
Este é trabalho com um valor de faturação muito reduzido, apenas 75,85 € a ser 
aplicados em 5 m2 de pilares. 
 
• Revestimento com sistema de isolamento térmico exterior – ETICS 
Este é o trabalho de maior relevância nesta empreitada uma vez que é o trabalho que 
apresenta maior valor de faturação e quantidade de material a ser utilizado. A 
importância deste trabalho expressa-se no facto de o andamento dos restantes trabalhos 
a executar em todas as fachadas estar diretamente dependente do andamento deste 
trabalho. 
O sistema de isolamento térmico pelo exterior ETICS é uma solução de revestimento de 
fachadas com uma elevada qualidade devido à sua eficiência energética (reduz em 
grande quantidade o número de pontes térmicas) e devido ao numero elevado de 
soluções de acabamento. É composto por vários componentes: 
 
 
Figura 20 - Esquema representativo das várias camadas 
que constituem o sistema ETICS 
Legenda: 
(1) – Parede base 
(2) – Cola 
(3) – Placa de isolamento (EPS) 
(4) – Argamassa de barramento 
(5) – Armadura em fibra de vidro 
(6) – Primário de pintura 
(7) – Revestimento de acabamento 
decorativo 
Antes de se puder aplicar este sistema tem que se fazer uma limpeza das superfícies 
onde este vai ser aplicado com recurso a um jato de água, de modo a eliminar quaisquer 
sujidades e até alguma pintura existente que esteja descolada da parede. Após esta 
limpeza pode-se comecar a aplicar o sistema ETICS, que inicia com a colocação das 
placas de isolamento de EPS ao longo da fachada juntamente com a cola (que é o 
mesmo produto que a argamassa de barramento). Não é necessário cobrir toda a placa 
de EPS com a cola, fazendo apenas como está na figura seguinte. 
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Figura 21 - Exemplo de aplicação de uma placa de EPS do sistema ETICS 
As placas têm também regras para a sua disposição em redor de janelas onde um canto 
de uma janela apenas pode ter uma placa de EPS correspondente, como é exemplificado 
na próxima figura. 
 
Figura 22 - Exemplo de aplicação de placa de EPS num pormenor de canto de uma janela 
 
Após esperar pelo menos 24h da colocação das placas ao longo de uma porção da 
fachada, procede-se à colocação das fixações mecânicas nas placas de EPS. Estas 
fixações mecânicas são asseguradas pela colocação de buchas próprias para o efeito e os 
pregos correspondentes.  
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Figura 23 - Exemplo de buchas aplicadas para o sistema ETICS   
A disposição da colocação destas fixações nas placas de EPS é feita com 8 buchas por 
placa, em que duas dessas buchas estão no centro da placa e as restantes 6 buchas estão 
nos contornos da placa. Isto faz com que a mesma bucha ajude a fixar mais do que uma 
placa de EPS. 
 
Figura 24 - Esquema de colocação das buchas do sistema ETICS 
Concluída a colocação das fixações mecânicas, procede-se á colocação dos variados 
perfis que forem necessários, como perfil de canto e perfil de pingadeira. 
 
Figura 25 - Perfil de canto do sistema ETICS, com rede 
de fibra de vidro 
 
Figura 26 - Perfil de pingadeira do sistema ETICS, com 
rede de fibra de vidro 
Depois de executados estes passos, segue-se a execução dos barramentos. Nesta 
empreitada (e em grande parte dos casos de aplicação do sistema ETICS) foi usada uma 
dupla camada de barramento armado. Esse barramento foi feito com recurso a uma 
argamassa composta por cimento, areia de granulometria fina selecionada, resinas 
sintéticas e aditivos especiais. É uma argamassa que chega a estaleiro em sacos de papel 
de 25 kg e após a adição de água a este composto não sofre qualquer retração após a sua 
aplicação na fachada. 
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Para prevenir ainda mais o surgimento de novas fissuras, o primeiro barramento é 
armada, com uma rede de fibra de vidro. Após o primeiro barramento, deve-se esperar 
pelo menos 24h para poder proceder à execução da próxima camada de barramento. 
 
Figura 27 - Rolo de rede de fibra de vidro 
A preparação desta argamassa é feita através de mistura de uma saco de 25 kg com 5 L 
de água, usando um misturador de baixo número de rotações até obter uma mistura 
homogénea e sem grumos. A aplicação deste produto é feita com recurso a uma espátula 
dentada sobre a superfície a aplicar. 
 
Figura 28 - Aplicação da argamassa do sistema ETICS 
Após esperar pelo menos 24h da aplicação da dupla camada armada de argamassa 
aplica-se um primário de pintura à base de resinas acrílicas em dispersão aquosa e 
quartzo microgranulado, que quando aplicado uniformiza a absorção do suporte e 
promove a aderência do revestimento decorativo final que será aplicado por cima do 
primário. É armazenado em baldes de plástico de 20 kg e está pronto a aplicar com 
recurso a uma trincha ou rolo, necessitando apenas de uma demão. 
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Figura 29 - Exemplo de aplicação de primário de pintura por cima da argamassa 
Por último, tendo esperado pelo menos 24h após a aplicação do primário de pintura 
aplica-se o revestimento decorativo final que é um revestimento acrílico à base de 
resinas acrílicas, com um bom grau de enchimento. Este revestimento é altmente 
resistente à propagação de algas e mofo, sendo este o principal motivo da escolha do 
mesmo para esta empreitada. 
Este material chega a estaleiro em baldes de plástico de 20 kg e apenas precisa de uma 
homogeneização com recurso a um berbequim de baixo número de rotações para poder 
ser aplicado, não necessitando adição de água. É aplicado com recurso a uma talocha de 
plástico e após a sua aplicação a fachada apresenta um aspeto rústico.  
 
Figura 30 - Pormenor de revestimento decorativo do sistema ETICS 
A execução destes trabalhos prefaz um total de faturação de 96.191,91 €, sendo que 
cobre 2.983,62 m2 de fachada dos edifícios desta empreitada. 
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• Aplicação de pintura, tipo emulsão asfáltica 
Este trabalho resume-se à aplicação de duas demãos de uma pintura recorrendo a uma 
emulsão asfáltica que forme uma impermeabilização da parede pela sua face exterior até 
se conseguir uma camada uniforme. Esta pintura é a aplicada apenas no piso térreo do 
exterior dos edificios e somente até aos 0,30 metros de altura.  
É um trabalho que tem pouco peso no valor de faturação da empreitada, visto que 
apenas representa 956,28 € de faturação, cobrindo 50,41 m2 de fachada. 
 
• Painéis de compósito composto por uma mistura de partículas de madeira e 
cimento 
O sistema de ETICS é uma sistema que garante uma boa estanquidade e uma grande 
resistência a fungos e mofo mas é um sistema que não apresenta uma boa resistência 
mecânica (resistência a pancadas, etc.). Como tal foi estudada uma outra solução para o 
piso térreo de todos as fachadas dos edifícios desta empreitada. 
A solução encontrada foi a aplicação de painéis de compósito composto por uma 
mistura de partículas de madeira e cimento, também chamada de Viroc. Estes painéis 
têm flexibilidade e durabilidade da madeira combinados com a resistência do cimento e 
apresenta uma aparência heterogénea. 
Este trabalho é importante para garantir um dos grandes objetivos desta empreitada 
(estanquidade dos edifícios) e tem um valor de faturação de 3.528,18 € que abrange 
205,19 m2 de fachada. 
 
• Pintura de paredes (chaminés, casa das máquinas e bases das varandas) 
Alguns dos elementos emergentes das fachadas, como é o caso das chaminés, as casas 
das máquinas e as bases das varandas, não existe necessidade de intervir recorrendo ao 
sistema ETICS, sendo apenas necessário aplicar uma pintura plástica . 
Antes de se proceder à pintura destes elementos, em primeiro lugar tem que se fazer 
uma limpeza das superfícies onde se vai atuar com recurso a jato de água, de modo a 
soltar quaisquer partículas que estejam soltas na fachada e eliminando também o mofo e 
as algas que estejam presentes nesses elementos.  
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Figura 31 - Limpeza da casa das máquinas para posterior pintura 
Depois da limpeza aplica-se a pintura que é feita recorrendo a uma tinta elástica 
constituída por polímeros acrílicos especiais dispersos em base aquosa. É armazenado 
em baldes de 15 L e está pronto a aplicar com recurso a uma trincha ou rolo, 
necessitando de duas demãos. 
 
Figura 32 - Aspeto final da casa das máquinas após pintura 
Este trabalho representa um valor de faturação de 1.304,83 € que abrange 206,46 m2 de 
elementos emergentes nas fachadas.  
 
• Colocação de mosaicos em falta 
Nos locais onde foi feita a remoção de ladrilhos que se encontravam soltos é necessário 
voltar a incorporar os elementos que foram retirados, para dar um aspeto homogéneo 
aos elementos onde se verificou esta patologia. 
No total está previsto um valor de faturação de 7.112,59 €, sendo que este é um valor 
que foi atribuído a um valor global do trabalho. 
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• Tratamento das varandas 
Após a remoção do pavimento das varandas procede-se ao tratamento das mesmas, 
sendo que este tratamento tem 3 diferentes fases de conceção. 
A primeira fase é a execução da impermeabilização bi-camada para varandas, que incluí 
uma imprimação asfáltica, bandas de reforço, membranas de impermeabilização, banda 
de acabamento, camada de separação, isolamento térmico e camada anti-punçoamento 
geotêxtil. Esta fase é a fase que vai garantir a correta estanquidade pelas varandas. 
 
Figura 33 - Camada de regularização do pavimento das 
varandas 
 
Figura 34 - Membrana de impermeabilização aplicada 
nas varandas 
A segunda fase é a execução do próprio pavimento das varandas, que passa pela 
colocação em camada fina de mosaicos cerâmicos de grés porcelânico, assentes em 
cimento cola melhorado. 
 
Figura 35 - Colocação dos mosaicos no pavimento das varandas 
A terceira e última fase é a execução do rodapé das varandas que, à semelhança do 
pavimento, passa pela colocação de um rodapé cerâmico de grés porcelânico. 
Estes trabalhos representam um valor de faturação de 4.006,64 €, sendo que este valor 
está englobado num valor global da empreitada. 
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• Tratamento antiferrugem e pintura dos elementos metálicos 
Aos elementos metálicos que foram removidos anteriormente (estendais e guardas 
metálicas) é necessário fazer-lhes um tratamento de modo a que possam voltar a 
pertencer às fachadas das quais foram retirados. 
O tratamento é um tratamento antiferrugem, que incluí decapagem caso seja necessário, 
e uma pintura que incluí um primário de aderência e duas demãos de tinta da mesma cor 
da fachada onde estes irão ser inseridos. 
 
Figura 36 - Armazenamento em estaleiro das guardas 
metálicas após tratamento em oficina 
 
Figura 37 - Exemplo de aplicação de uma guarda 
metálica 
Este trabalho representa um valor de faturação de 2.254,57 € e está atribuído a um valor 
global do trabalho. 
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3.2.4. Serralharias, Caixilharias e Vidros 
Os trabalhos de serralharias e caixilharias são trabalhos que apenas podem ser 
executados após a execução dos trabalhos de revestimentos exteriores estarem 
concluídos e resumem-se na reposição e/ou melhoramento dos elementos metálicos que 
já se encontravam presentes nos edifícios antes da chegada desta intervenção. 
Existem vários trabalhos identificados neste grupo de trabalhos que representam 
13,07% do valor de faturação desta empreitada, que estão representados na tabela que se 
segue (tabela 5). 
Tabela 5 - Lista de trabalhos de serralharias, caixilharias e vidros 
Trabalhos Quantidades Preço (€) 
Caixilharia de alumínio lacada 38,40 m2 7.763,67 
Caixilharia existente 6,00 Un 1.138,02 
Grelhas de ventilação existentes 36,00 Un 1.137,96 
Proteções metálicas e estendais de roupa 155,00 Un 8.819,50 
Portadas e caixas de estores existentes 34,00 Un 2.579,58 
Portadas e caixas de estores novas 34,00 Un 7.523,52 
Caixilharia de alumínio para porta da varanda 12,00 Un 4.248,60 
Total - 33.210,85 
 
• Caixilharia de alumínio lacada 
Após a demolição da parede de fachada localizada no topo das comunicações verticais 
procede-se à execução da nova clarabóia, que consiste de painéis de policarbonato 
alveolar de 6 mm de espessura com perfis autoportantes de alumínio lacado à cor 
branca. 
 
Figura 38 – Clarabóia pronta para aplicação do painel 
de policarbonato alveolar 
 
Figura 39 - Painel de policarbonato alveolar aplicado 
na clarabóia 
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Este tipo de clarabóia é mais eficaz no que diz respeito à estanquidade das 
comunicações verticais visto ser composta por um elemento contínuo, ao contrário do 
que acontecia antes desta intervenção, que era composta por blocos de vidro. 
É um trabalho que representa um valor de faturação de 7.763,67 € que abrange 38,40 m2 
de clarabóia a executar. 
 
• Caixilharia existente 
A caixilharia já existente no topo das comunicações verticais dos edifícios da 
empreitada, que é composta por alumínio, necessita de uma reparação antes que possam 
ser aplicados os painéis de policarbonto alveolar. A reparação da caixilharia incluí o 
arranjo dos fechos e substituição dos painéis danificados. 
 
Figura 40 - Caixilharia após reparação em oficina 
Este trabalho incluí 6 unidades e tem uma valor de faturação de 1.138,02 €. 
 
• Grelhas de ventilação existentes 
Nas laterais das comunicações verticais existem grelhas de ventilação que necessitam de 
uma limpeza e algumas necessitam até de algumas reparações, como tal é um trabalho 
previsto em projeto. 
 
Figura 41 - Exemplo de grelha de ventilação 
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Este trabalho representa um valor de faturação de 1.137,96 € e abrange 36 unidades para 
limpeza e/ou reparação. 
 
• Proteções metálicas e estendais de roupa 
Após a seu tratamento e após terminada a reabilitação da fachada, tem que se colocar as 
proteções metálicas e os estendais de roupa no seu local original. A colocação destas 
proteções e estendais é feita por aparafusamento com buchas e parafusos de aço. 
 
Figura 42 - Exemplo de guarda metálica colocada após 
reparação 
 
Figura 43 - Exemplo de estendal colocado após 
reparação 
É um trabalho que incluí 155 unidades para fixar à fachada e tem um valor de faturação 
de 8.819,50 €. 
 
• Portadas e caixas de estores existentes 
Antes que se possa intervir na fachada procede-se á colocação das portadas e caixas de 
estores que foram anteriormente removidas.  
No caso das portadas houve necessidade de colocar um perfil em chapa de aço para que 
se consiga fixar a portada no sítio correto, pois com o aumento da espessura da parede 
os pontos de fixação da portada anteriores à reabilitação não permitem abrir a portada 
na totalidade (apenas cerca de 50% do ângulo de rotação máximo). 
 
Figura 44 - Chapa de aço utilizada para vencer o aumento de espessura das paredes após intervenção com o sistema 
ETICS 
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É um trabalho que incluí 34 unidades para montagem e tem um valor de faturação de 
2.579,58 €. 
 
• Portadas e caixas de estores novas 
Este trabalho é muito semelhante ao trabalho descrito anteriormente, diferindo apenas 
em um único aspeto, que se resume a que o trabalho anterior reaproveita as portadas já 
existentes no local antes desta intervenção enquanto que este trabalho reflete apenas 
portadas e caixas de estores novas (devido ao mau estado das portadas existentes) 
Este trabalho tem um valor de faturação de 7.523,52 € e abrange 34 unidades para 
colocação nas janelas dos edifícios desta empreitada. 
 
• Caixilharia de alumínio para porta da varanda 
Este trabalho prevê a colocação de uma caixilharia de alumínio nas portas das varandas 
do quinto piso de todos os edifícios. É um trabalho que tem um valor de faturação de 
4.248,60 € e engloba 12 unidades de aplicação. 
 
3.2.5. Estrutura 
Após uma inspeção aos edifícios desta empreitada verificou-se que outro dos problemas 
existentes nos mesmos era as juntas de dilatação e as infiltrações de água para dentro 
das habitações. Assim sendo, foi necessário atuar de modo a corrigir estas patologias. 
Os trabalhos de estrutura são trabalhos que representam 6,39 % do valor de faturação da 
empreitada (16.253,67 €). 
Tabela 6 - Lista de trabalhos de estruturas 
Trabalhos Quantidades Preço (€) 
Reparação da junta de dilatação 4,00 Un 3.527,84 
Caixilharia existente 1,00 Vg 4.741,73 
Reparação da cobertura 1,00 Vg 7.966,10 
Total - 16.253,67 
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• Juntas de dilatação 
Ao longo dos 6 edifícios que compoêm a empreitada existem 4 juntas de dilatação, 
sendo que todas elas foram alvo de intervenção.  
Para reparar estas juntas recorreu-se à colocação de um perfil tipo remate de junta, 
como demonstra a figura seguinte. Este perfil é colocado no local da junta e é feito um 
barramento com a mesma argamassa usada para a execução do barramento do sistema 
ETICS. 
 
Figura 45 - Perfil de junta de dilataçã utilizado em obra 
 
Figura 46 - Exemplo de aplicação de perfil de junta de 
dilatação 
Este trabalho representa um valor de faturação de 3.527,84 € e abrange 4 unidades de 
juntas de dilatação para reparar. 
 
• Reparação pontual de elementos da fachada 
Este trabalho é um trabalho muito genérico que prevê a reparação pontual de elementos 
da fachada, como varandas e platibandas, que estejam danificados. Representa um valor 
de faturação de 4.741,73 € e é um valor referente a um valor global de obra. 
 
• Reparação pontual da cobertura 
A cobertura apresenta várias patologias como chapas dobradas, caleiras com infiltrações 
de água, entre outras. Como tal, está previsto a reparação pontual da cobertura, a 
impermeabilização de caleiras e platibandas e colocação de ralos de pinha em 15 % da 
área total da cobertura. Estes 15 % de área de cobertura incluem a substituição de 
chapas existentes que se encontrem danificadas por chapas similares. 
Este trabalho representa um valor de faturação de 7.966,10 € e está inserido num valor 
global de obra. 
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3.2.6. Rede de Drenagem de Águas Pluviais 
O trabalho de rede de drenagem de águas pluvias passa apenas pela instalação de novos 
tubos de queda no mesmo local dos antigos tubos de queda (depois da remoção dos 
últimos). Os novos tubos de queda são em policloreto de vinilo não plastificado, PVC-U 
da série B. 
 
Figura 47 - Pormenor de curva do tubo de quedade 
águas pluviais 
 
Figura 48 - Pormenor de topo de tubo de queda de 
águas pluviais 
Este trabalho traduz-se em 5.216,25 € de valor de faturação e representa 375,00 metros 
de tubos de queda para aplicar. 
 
3.2.7. Diversos 
 
Tabela 7 - Lista de trabalhos incluídos no grupo de diversos 
Trabalhos Quantidades Preço (€) 
Caixas de correio 6,00 Un 2.731,26 
Identificação de andar 26,00 Un 202,24 
Picagem de reboco 350,00 m2 3.696,00 
Pintura no interior das zonas comuns 1.500,00 m2 7.110,00 
Pintura no interior das frações 2.250,00 m2 14.220,00 
Total - 27.959,50 
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• Caixas de correio 
Devido ao mau estado em que se encontram grande parte das caixas do correio estas 
também foram alvo de intervenção. As novas caixas de correio que serão colocadas são 
caixas de correio são para o interior, encastradas em paramento vertical com guarnição 
perimetral, formada por 12 caixas no total em que cada uma é uma caixa de correio 
interior metálica, tipo horizontal com abertura para cima. 
Cada conjunto de 12 caixas corresponde a uma unidade de caixas de correio, sendo que 
este trabalho incluí 6 unidades no seu total (uma para cada edifício) que corresponde a 
um valor de faturação de 2.731,26 €. 
 
• Identificação de andar 
Os edifícios desta empreitada apresentavam falta de identificação de local/andar nas 
portas de todas as casas e não se sabe o motivo desta ocorrência. Como tal, foi 
necessário colocar rótulos de modo a identificar todos os lotes, para tal recorreu-se a 
rótulos com suporte de alumínio lacado, de 250x80 mm, com as letras e os números 
aderidos ao suporte. 
Este trabalho representa um valor de faturação na empreitada de 202,24 € e abrange um 
total de 26 unidades, sendo que cada unidade corresponde à identificação de um lote. 
 
• Picagem de reboco 
Em diversos locais dos edifícios desta empreitada é necessário proceder à remoção do 
reboco existente, ou estuque de cal, e do emboço base existente. Esta picagem é feita 
sem deteriorar a superfície de suporte que ficará a descoberto e preparada para o 
revestimento exterior que irá ser aplicado de seguida. 
Este trabalho prevê a remoção de 350,00 m2 de reboco ou estuque de cal, que se traduz 
num valor de faturação de 3.696,00 €. 
 
• Pintura no interio das zonas comuns 
Devido às infiltrações que ocorreram ao longo dos tempos no interior das comunicações 
verticais, estas encontram bastante deterioradas e com vestígios de fungos e algas. 
Como tal, após a aplicação do sistema ETICS e a reparação da cobertura está uma 
limpeza dos revestimentos interiores existentes e de seguida a pintura do interior das 
zonas comuns através da aplicação de uma camada de tinta plástica com textura lisa, 
acabamento mate. Aplica-se primeiro uma demão de primário de emulsão acrílica 
aquosa como fixador de superfície e duas demãos de acabamento com tinta plática à 
base de copolímeros acrílicos dispersos em meio aquoso. 
Estão previstos a pintura de 1.500,00 m2 das zonas comuns, prefazendo um valor de 
faturação de 7.110,00 €. 
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• Pintura no interior das frações 
Da maneira que ocorreram infiltrações no interior das zonas comuns, o mesmo 
aconteceu no interior de alguns dos lotes da empreitada, originando fissuras na pintura e 
o aparecimento de bolores e algas, principalmente nos pisos superiores nos locais mais 
próximos da caleira da cobertura. 
Sendo assim, prevê-se a aplicação de uma camada de tinta plástica com textura lisa, cor 
a escolher, acabamento mate, sobre os paramentos horizontais e verticais interiores de 
reboco. Aplica-se primeiramente uma demão de um primário de emulsão acrílica aquosa 
e em seguida duas demãos de acabamento com tinta plástica à base de copolímeros 
acrílicos dispersos em meio aquoso. 
Está prevista a aplicação de 2.250,00 m2 de pintura no interior das frações, que se traduz 
num valor de faturação de 14.220,00 €. 
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4. TRABALHO DA FISCALIZAÇÃO 
 
Este capítulo é referente ao meu trabalho como Fiscalização de Obra e será repartido em 
quatro subcapítulos, referentes aos diferentes aspetos da qual estão encarregues à 
Fiscalização de Obra. Os quatro grande aspetos que estão ao encargo da Fiscalização de 
Obra são: a informação de gestão e controlo administrativo, o controlo de custos, a 
gestão de planeamento de trabalhos e o controlo de qualidade de materiais e da 
construção.  
Nos subcapítulos seguintes irão ser desenvolvidos em pormenor estes diferentes aspetos 
do trabalho da Fiscalização numa empreitada e com especial atenção ao trabalho que foi 
desenvolvido nesta empreitada. 
 
4.1) Informação de Gestão e Controlo administrativo 
Como representante do Dono de Obra, a Fiscalização tem um papel muito importante 
para com o mesmo de o informar sobre tudo o que é relevante que se sucede em obra. 
Para tal, a empresa na qual estive a frequentar o meu estágio dispõe de várias 
ferramentas para desempenhar essa função, sendo que existem três ferramentas 
principais para desempenhar esse papel: os relatórios diários de fiscalização, as atas de 
reunião de obra e os relatórios mensais de empreitada. 
Existem também assuntos mais pontuais que sucedem em obra, como por exemplo 
reclamações dos moradores sobre algo que ocorreu devido à presença da empreitada, 
que são tratados diretamente no local (entre a fiscalização e o empreiteiro) ou é pedida 
uma opinião ao dono de obra imediatamente através de contato telefónico ou por e-mail. 
Este tipo de situações são de uma natureza pouco importante para o cumprimento dos 
objetivos da empreitada, sendo esse o motivo que não são mencionados nesta classe de 
ferramentas da Fiscalização, mas são sempre reportadas ao Dono de Obra ou por e-mail, 
ou por contato telefónico. Assim o Dono de Obra está ocorrente de tudo o que se passa 
no decorrer da empreitada. 
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4.1.1. Atas de reunião 
Foi acordado entre todos os intervenientes da empreitada que é necessário realizar 
reuniões de obra semanais para discutir vários assuntos que sejam direta ou 
indiretamente de grande relevância para o decorrer da empreitada. Estas reuniões de 
obra são frequentadas obrigatoriamente pela Fiscalização de Obra e pelo Diretor de 
Obra, não sendo obrigatória a presença do Dono de Obra apesar de ser uma grande 
vantagem a sua presença nas mesmas para a tomada de decisões dos problemas que 
resultam destas reuniões. O local designado para a reunião de obra foi o estaleiro da 
obra e esta era realizada todas as Terças-feira, a partir das 10 horas da manhã.  
Com a realização das reuniões de obra é necessário elaborar uma ata das mesmas, sendo 
esse uma das funções da Fiscalização de Obras. É importante salientar que após a 
execução e tomada de conhecimento das mesmas, as restantes partes que estiveram 
presentes na reunião de obra têm um prazo de 48 horas para se pronunciar sobre alguma 
coisa que não esteja conforme de modo a que a ata possa ser alterada. Após o término 
deste prazo, a ata de reunião de obra é tornada como oficial, não podendo ser alterada. 
As atas de obra estão estruturadas de uma maneira que é facil de ler e perceber a 
sequência dos assuntos que foram tratados na reunião. 
Na primeira página da ata de reunião temos a folha de presenças que tem a seguinte 
apresentação: 
 
 
  
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
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Figura 49 - Folha de rosto da Ata de reunião 
1. Cabeçalho da ata de reunião (configuração muito semlhante ao Relatório diário 
de Fiscalização) 
2. Local da reunião 
3. Horas de início e término da reunião 
4. Quadro de presenças (deverá ser assinado pelos diversos intervenientes no 
coluna “Rúbricas”) 
As páginas seguintes da ata de reunião não seguem uma estrutura rígida pois estão 
dependentes dos temas abordados na própria reunião.  
A primeira ordem de trabalhos das reuniões de obra são as Propostas, Informações e 
Esclarecimentos, onde se tratam os diversos assuntos que surgem no decorrer da 
empreitada e que podem precisar da opinião de outros elementos da empreitada que não 
estejam presentes na reunião (por exemplo, o Projetista). Neste campo debate-se ideias e 
encontra-se soluções entre os elementos presentes na reunião de obra sobre assuntos que 
estejam relacionados com quantidades dos trabalhos previstos (a mais ou a menos), 
adição de novos trabalhos que não estavam previstos no início da empreitada, supressão 
de trabalhos que estavam previstos e que se revelaram não necessários para o 
cumprimento dos objetivos da empreitada, entre outros assuntos semelhantes. Estes 
temas são ordenados de modo a que a seja fácil consultar as decisões que foram 
tomadas nas ata anteriores. 
No decorrer desta empreitada foram debatidos diversos assuntos, tais como: 
• Faseamento de execução de obra  
Primeiro assunto a ser tratado em uma reunião de obra, onde o Diretor de Obra 
apresentou o Plano de Trabalhos que foi seguido ao longo da empreitada, assim como 
os meios previsto serem usados. 
• Solução técnica das paredes a reabilitar com painel compósito de madeira e 
cimento 
A utilização do painel compósito de madeira e cimento para reabilitar os pisos térreos 
de todas as fachadas revelou-se insuficiente em termos de resistência mecânica e em 
termos de falta de soluções para certos pormenores de canto e/ou junto a escadas. Como 
tal optou-se em fazer o sistema ETICS em toda a fachada, mas nos locais previstos para 
o painel compósito de madeira e cimento trocou-se as placas de EPS por placas de XPS 
(mais resistentes mecânicamente) e optou-se por um barramento triplo (em vez de um 
barramento duplo, como no sistema ETICS normal). 
• Definição das zonas a reparar na cobertura 
O artigo da reparação de pontual da cobertura não define qual a área exata de 
intervenção, apenas indicando que deve ser reabilitado 15% da cobertura. Como tal 
pediu-se um esclarecimento ao Projetista sobre este artigo e esse esclarecimento fez 
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com que se chegasse à conclusão que era necessário intervir em toda a cobertura, 
originando assim um novo trabalho não previsto. 
• Definição do remate nas ombreiras de vãos 
Os desenhos apresentados pelo Projetista para os diversos tipos de pormenores 
construtivos do sistema ETICS não integravam uma solução para o remate nas 
ombreiras de vãos, sendo assim foi pedido ao Projetista um desenho que ilustre esta 
situação de modo a que possam ser executados os trabalhos corretamente segundo o 
projeto. 
• Chaminés e caixa de escadas 
Ao ser feita uma visita à caixa de escadas dos edifíciosd esta empreitada e às chaminés 
dos mesmos verificou-se que estes se encontravam fissuradas e como tal, a solução 
prevista para estes elementos (pintura simples com tinta plástica) não previne o 
reaparecimento destas patologias. O empreiteiro sugeriu que o tratamento a ser feito 
nestes elementos fosse o mesmo que nos núcleos redondos de escadas (barramento com 
revestimento decorativo), proposta que foi posteriormente rejeitada pelo Dono de Obra 
devido ao acréscimo de custos desta alteração. 
 
• Definição de acabamento na zona reentrante da Fase 3 do lote 3 
Na fase 3 do lote 3 existe uma reentrância nas escadas que não está prevista em nenhum 
dos artigos de pinturas e/ou de revestimentos, como tal pediu-se a opinião do Dono de 
Obra sobre qual a maneira de atuar neste local. O parecer do Dono de Obra foi de fazer 
um barramento armado e o respetivo revestimento decorativo, devido à deterioração e 
fissuração que estavam visíveis neste local, originando assim uma quantidade de 
trabalho a mais de um trabalho já previsto em projeto. 
• Guardas na cobertura 
Após uma visita à cobertura verificou-se que esta não possuía nenhum tipo de guardas e 
sendo uma cobertura acessível a pessoas, apesar de esse acesso estar apenas destinado a 
manutenções periódicas, o empreiteiro apresentou uma proposta à Fiscalização e ao 
Dono de Obra de modo a que estes se pronunciem sobre este assunto. Apesar de ser 
algo que deveria estar presente na cobertura, o Dono de Obra rejeitou esta proposta 
devido ao grande encargo financeiro que este representava. 
• Intervenção na caixa de escadas e no interior das frações 
Após várias reuniões de obra e de serem aprovados variados trabalhos, tanto 
quantidades de trabalhos a mais previstos como trabalhos novos não previstos, o Dono 
de Obra expressou a sua opinião em fazer supressões de trabalhos que não sejam de 
maior importãncia para o cumprimento dos objetivos da empreitada e pediu à 
Fiscalização um levantamento de quais trabalhos poderiam ser suprimidos nestes 
termos. A intervenção nas caixa de escadas e no interior das frações revelou-se ser um 
dos trabalhos previstos que estavam mais enquadrados nos termos expressos pelo Dono 
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de Obra, fazendo com que estes trabalhos fossem suprimidos de modo a conter alguns 
dos encargos dos novos trabalhos que foram aprovados. 
 Existiram muitos outros assuntos que foram debatidos nas reuniões de obra, mas os 
mencionados acima foram os que se revelaram mais importantes para o correto 
andamento dos trabalhos. 
A segunda ordem de trabalhos das reuniões de obra era a discussão da situação atual dos 
trabalhos e do planeamento. Nesta secção era feito um balizamento à data da reunião de 
obra de modo a determinar se existia algum atraso na execução da empreitada e, caso 
exista, era pedido ao Diretor de Obra um rearranjo do planeamento para acumudar estes 
atrasos ou era pedido um reforço nos meios usados para atenuar os efeitos do atraso. 
Também era feito um levantamento dos trabalhos que iriam ser executados até à 
próxima reunião de obra para que se possa fazer uma comparação mais realista dos 
trabalhos executados e dos trabalhos previstos na reunião anterior. 
A ordem de trabalhos seguinte das reuniões de obra era os materiais e quipamentos, 
onde era transmitido pelo Diretor de Obra qualquer alteração aos materiais e/ou 
equipamentos que fosse pretendida pelo mesmo e onde a Fiscalização dá o seu parecer 
sobre os mesmos. Em última instância, o Dono de Obra é a entidade que dá a opinião 
definitiva sobre esta temática. 
A quarta ordem de trabalhos de uma reunião de obra é os custos, preços e faturação, 
onde era feito na reunião da última semana do mês um levantamento dos trabalhos que 
foram executados no presente mês de modo a elaborar o auto de medição desse mês da 
empreitada. 
As restantes ordens de trabalho dizem respeito á qualidade dos trabalhos, segurança e 
estaleiro e ao ambiente e gestão de resíduos. São componentes das reuniões de obra que 
foram abordados apenas nas duas primeiras reuniões de obra, visto que estes assuntos 
eram discutidos em maior pormenor nas reuniões de segurança, que eram feitas entre os 
coordenadores de segurança do empreiteiro e da Fiscalização. 
No final de uma ata de reunião de obra tem lugar a um agendamento para o dia, hora e 
local da reunião de obra seguinte e um encerramento da ata que diz o seguinte: 
“Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a 
presente ata, que vai ser assinada por todos os presentes. E eu, (...), da Fiscalização da 
Ripórtico Engenharia Lda. que a redigi, também vou assinar e enviar a todos os 
intervenientes. 
A presente ata não é mais que uma transcrição dos registos, ordens e decisões 
adoptadas em reunião de obra. 
O não envio da presente acta de reunião, não iliba nenhum dos presentes de darem o 
devido seguimento aos assuntos nela tratados e acordados e da sua responsabilidade, 
por alegado desconhecimento. 
Se até 48H00 após a receção da presente acta de reunião, não for feito qualquer 
comentário ou pedido de retificação ao teor da mesma, considera-se aceite na forma e 
conteúdo por todos os presentes.” 
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Com este encerramento, concluí-se uma ata de reunião e toda a informação que estiver 
contida na ata que diga respeito a alguma tomada de decisões que ocorreu durante a 
reunião de obra é tornada oficial e pode ser alvo de consulta em caso de dúvida quanto à 
execução da empreitada. 
Em anexo a esta Tese de Final de Mestrado encontra-se um exemplo de uma ata de 
reunião de obra que pode ser alvo de consulta para ilustrar melhor o que foi explicado 
neste subcapítulo (anexo 2). 
 
4.1.2. Relatórios diários de Fiscalização 
O relatório diário de Fiscalização é um documento que é preenchido todos os dias em 
que decorrem trabalhos na empreitada e que é enviado todos os dias, por e-mail, ao 
Dono de Obra de modo a que este esta ocorrente do andamento dos trabalhos e de 
alguns assuntos que possam ter surgido no local da empreitada. 
Este relatório tem também uma reportagem fotográfica dos trabalho que decorrem em 
obra e também um registo da mão de obra e dos equipamentos utilizados no decorrer do 
dia de trabalho. 
Em seguida apresenta-se a composição de um Relatório diário de Fiscalização, sendo 
que está inserido no Anexo 1 um exemplo de um relatório diário de Fiscalização para 
consulta. 
Em primeiro lugar temos o cabeçalho do Relatório, onde estão inseridos vários 
componentes, tais como: 
 
Figura 50 - Cabeçalho do Relatório diário de Fiscalização 
1. Nome do Dono de Obra 
2. Nome do projeto da empreitada sobre a qual se refere o relatório 
3. Nº da referência que a empresa (Ripórtico) atribuíu à empreitada 
4. Nº do relatório diário em questão (neste caso é o primeiro relatório da 
empreitada) 
5. Data da execução do relatório diário 
 
 
 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
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Em seguida temos um quadro que informa sobre as condições climatéricas que se 
fizeram sentir no dia em questão. Este registo pode ser muito importante, pois pode ser 
uma maneira de justificar uma prorrogação de prazo da empreitada, apesar de tal não ter 
sido necessário no decorrer desta empreitada. 
 
Figura 51 - Registo de condições atmosféricas do Relatório diário de Fiscalização 
 
Em terceiro lugar temos o corpo do Relatório diário, que é o local onde se faz o registo 
de todos os trabalhos que decorreram ao longo do dia de trabalho na empreitada. 
Regista-se também alguma ocorrência, problema ou informação que seja importante 
transmitir ao Dono de Obra que tenha ocorrido durante esse dia. 
 
Figura 52 - Corpo do Relatório diário de Fiscalização 
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Em seguida temos a reportagem fotográfica onde são colocadas pelo menos 4 
fotografias do desenvolvimento dos trabalhos no decorrer desse dia, todas elas 
legendadas. É importante que estas fotografias mostrem não só os trabalhos que foram 
desenvolvidos nesse dia mas também o andamento dos mesmo de modo a que o Dono 
de Obra consiga identificar facilmente quanto os trabalhos andaram sem que este tenha 
que se deslocar á obra. 
 
Figura 53 - Reportagem fotográfica do Relatório diário de Fiscalização 
Por último temos o quadro dos recursos de mão de obra e de equipamentos, onde é 
registado a mão de obra que foi utilizada em obra no decorrer do dia em questão e os 
equipamentos utilizados pela mesma mão de obra. Este registo tem grande importância 
pois permite fazer uma comparação entre os meios previstos no plano de trabalhos e o 
meios que foram verdadeiramente utilizados de modo a aferir se algum atraso que possa 
ocorrer se deve à insuficiência de meios ou a outro qualquer fator. 
 
Figura 54 - Registo de recursos do Relatório diário de Fiscalização 
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4.1.3. Relatórios mensais de empreitada 
O Relatório mensal de empreitada é uma ferramenta usada pela Fiscalização para dar a 
conhecer ao Dono de Obra tudo o que se passou no decorrer do mês inteiro de trabalhos. 
Está acordado entre Dono de Obra e Fiscalização que este tem de ser entregue até ao dia 
5 do mês seguinte ao qual o relatório se refere. 
Este relatório está estruturado da seguinte maneira: 
• Dados Gerais 
Este é o local onde são identificados os diferentes intervenientes da empreitada, os 
dados relativos à empreitada e os valores de faturação até à data de entregua do relatório 
mensal. 
 
Figura 55 - Folha de Dados Gerais do Relatório Mensal 
• Nota Introdutória 
É neste parâmetro onde é explicado o objetivo do relatório ao Dono de Obra e o que 
nele está inserido. 
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• Principais atividades no período 
Neste parâmetro do relatório é feita uma enumeração de todos os trabalhos que foram 
executados no decorrer do mês do qual o relatório está a referir. 
• Progresso dos Trabalhos 
Este item é muito importante, pois é aqui que se faz uma descrição do Plano de 
Trabalhos que está em vigor durante o mês a que se refere o relatório, regista-se a 
percentagem de execução da empreitada no fim desse mesmo mês e enumera-se quais 
são as frentes de obra com atrasos e os respetivos tempos de atraso. 
• Situação Financeira 
Este capítulo do relatório mensal abrange toda a situação financeira da empreitada até 
ao mês que o relatório se refere, usando para isso um quadro de conta corrente da 
empreitada, o auto de medição desse mês e o cronograma financeiro da empreitada. 
 
Figura 56 - Quadro de conta corrente da empreitada 
 
Estas ferramentas permitem ao Dono de Obra e à Fiscalização verificar se existem 
atrasos em relação ao modelo financeiro previsto no Plano de Trabalhos e permitem ter 
uma melhor noção, em termos financeiros, do que irá ser realizado no decorrer do mês 
seguinte. 
• Meios das Empresas e Complementares 
Este capítulo do relatório mensal faz uma avaliação minuciosa da mão-de-obra e dos 
equipamentos que foram usados no decorrer do mês em análise no relatório de modo a 
aferir se existem diferenças entre o que estava previsto inicialmente no Plano de 
Trabalhos e a situação que se encontra em obra. Esta comparação é muito útil para aferir 
as causas de eventuais atrasos no cumprimento dos prazos estabelecidos pelo Plano de 
Trabalhos. Para fazer essa comparação recorre-se a gráficos de barras onde estão 
expressos os valores previstos ao lado dos valores reais. 
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Figura 57 - Gráfico de carga de pessoal em obra 
• Controlo de Qualidade 
Este capítulo do relatório mensal trata dos processos que a Fiscalização utiliza para 
assegurar a correta execução dos diferentes trabalhos que constituem a empreitada no 
decorrer do mês ao qual o relatório mensal faz referência. Aqui enumera-se todas as 
aprovações de materiais realizados no decorrer desse mês, todas as receções de 
materiais e equipamentos que foram feitas no estaleiro, as não conformidades que foram 
detetadas ao longo do mês (caso tenham existido) e todos os planos de inspeção e ensaio 
(PIE’s) que foram aprovados no mesmo mês (caso tenham existido). 
• Segurança e Ambiente 
Este capítulo refere-se a todas as situações que sejam alvo da atenção dos técnicos de 
segurança da empreitada e que não estejam conforme com o que foi definido no 
Desenvolvimento de Plano de Segurança e Saúde (DPSS). Este capítulo axilia-se dos 
relatórios de Segurança que foram desenvolvidos ao longo do mês para fazer essa 
enumeração. 
• Assuntos Pendentes 
Este capítulo do relatório mensal apenas enumera quais os assuntos que estão pendentes 
da ultima reuniã de obra do mês em análise, identificando a entidade sobre o qual 
recaem esses assuntos e a descrição do próprio assunto. 
• Comentários da Fiscalização/Coordenação 
Neste capítulo do relatório mensal a Fiscalização faz um comentário sobre o estado 
atual da empreitada e, caso se verifique, propõe soluções para atenuar os atrasos que 
existam no decorrer da empreitada.  
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Após abordados estes capítulos do relatório mensal de empreitada temos todos os 
anexos necessários para a compreensão do que foi escrito no relatório, sendo que a 
ordem pela qual esses anexos estão organizados é: 
• Plano de Trabalhos 
• Auto de Medição 
• Ficha Resumo Controlo Financeiro 
• Cópia das Actas das Reuniões de Obra 
• Lista de Correspondências Principais 
• Lista de Aprovação de Materiais 
• Lista de Não Conformidades 
• Relatórios de Coordenação e Segurança 
• Compilação de Relatórios Diários de Fiscalização 
• Mapas de Carga de Pessoal e Equipamento 
Em anexo a esta Tese de Final de Mestrado encontra-se um exemplo de um relatório 
mensal de empreitada que pode ser alvo de consulta para ilustrar melhor o que foi 
explicado neste subcapítulo (anexo 3). 
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4.2) Controlo de Custos 
A Fiscalização de Obra é responsável por efetuar o controlo dos trabalhos executados 
mensalmente, de modo a que consiga elaborar os autos de medição e informar o Dono 
de Obra de eventuais reclamações que o Empreiteiro venha a ter no decorrer da 
empreitada. 
Neste subcapítulo irá ser desenvolvido em pormenor como se processou na elaboração 
dos autos de medição e as consequências que esses processos tiveram na conta final da 
empreitada. 
 
4.2.1. Autos de Medição 
Um Auto de Medição é um documento que indica a quantidade de trabalhos que foi 
realizada num determinado período de tempo e o respetivo valor de faturação. Nesta 
empreitada os autos de medição eram realizados mensalmente, sendo que o auto de 
medição de um determinado mês era realizado no final desse mesmo mês (por volta do 
dia 25 de cada mês) com a Fiscalização e o Diretor de Obra a apresentarem as suas 
medições na última reunião de obra do respetivo mês e a chegarem a acordo com as 
quantidades a apresentar em auto de medição. 
O auto de medição tem de ser apresentado ao Dono de Obra com três componentes: 
uma folha de rosto, um mapa dos valores faturados e um mapa de medições e 
quantidades. 
A folha de rosto do auto de medição indica todos os intervenientes da empreitada, as 
datas relevantes da empreitada (data de conclusão prevista da empreitada, data da 
consignação, data da aprovação do PSS), o valor de adjudicação da obra, o valor do 
acumulado dos meses anteriores, o valor da obra medida no mês em questão e o saldo 
restante da empreitada. 
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Figura 58 - Exemplo de folha de rosto de um Auto de Medição 
O mapa de valores faturados revela com detalhe todos os trabalhos da empreitada que 
foram executados nesse mês, baseado no acordo a que a Fiscalização e o Diretor de 
Obra acordaram. Para cada trabalho que foi faturado nesse auto de medição estão 
expressos os seguintes valores: o valor da proposta para esse trabalho (valor previsto no 
projeto); o valor acumulado da quantidade desse trabalho que já foi faturado em meses 
anteriores; o valor executado no mês a que pertence esse auto de medição; o valor 
acumulado da quantidade desse trabalho atual (com a adição do valor executado nesse 
mês ao valor acumulado dos meses anteriores) e o valor de saldo que resta faturar após a 
emissão desse auto de medição. 
O mapa de medições e quantidades executadas é um mapa em que estão expressas as 
medições detalhadas de todos os trabalhos que foram executados no decorrer do mês do 
auto de medição a que este se refere. Para cada cada trabalho executado nesse mês são  
apresentadas as medições detalhadas de cada frente de obra onde esses trabalhos foram 
executados. 
Para uma melhor compreensão de um auto de medição, no final desta Tese de final de 
Mestrado é apresentado um anexo com um exemplo de um Auto de Medição usado 
nesta empreitada (anexo 4). 
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Para grande parte dos trabalhos que estavam previstos, os critérios de medição 
utilizados para a elaboração dos autos de medição eram bastante lineares, devido à 
natureza simples dos trabalhos envolvidos. No entanto, para o caso do trabalho de 
aplicação do sistema ETICS existiu necessidade de chegar a um acordo entre a 
Fiscalização e o Empreiteiro quanto aos critérios de medição a serem usados para a 
elaboração dos autos de medição, devido às diversas fases de execução do sistema 
ETICS. Como tal, o acordo que se chegou entre os dois intervenientes na elaboração 
dos autos de medição foi o seguinte: 
  
Figura 59 - Esquema das várias fases de aplicação do sistema ETICS 
Este critério de medição teve também a aprovação do Dono de Obra, considerando-o até 
um critério justo para a realidade que se apresenta em obra. 
Ao serem feitas as medições dos trabalhos para a execução dos autos de medição 
verificou-se que alguns trabalhos começaram a esgotar o seu saldo previsto em Projeto 
quando se observava que ainda faltava executar mais desses trabalhos para concluir tudo 
o que se observava no local da empreitada. Isto levou a que o Empreiteiro apresentasse 
reclamações quanto às quantidades que estavam previstas inicialmente em Projeto. É 
sobre este tema que irá ser falado no subcapitulo seguinte. 
 
4.2.2. Reclamações do empreiteiro – Alteração das quantidades de trabalhos 
previstos 
Conforme foi referido no subcapítulo anterior, à medida que se foram executando os 
autos de medição da empreitada ao longo do tempo tanto o Empreiteiro como a 
Fiscalização começaram a reparar que alguns dos trabalhos que estavam a ser medidos 
encontravam-se com o saldo quase esgotado apesar de claramente ainda faltar muito 
para acabar as quantidades reais que se observavam em obra. Assim a Fiscalização e o 
Diretor acordou em fazer um conjunto de medições completa da obra de modo a aferir 
as quantidades reais que se encontravam em obra. O resultado destas medições em 
conjunto foi um conjunto de quantidades de trabalhos previstos que se encontravam em 
• Se apenas estiveram aplicados as placas de 
EPS na fachada (ponto 3) considera-se 
20% da área da fachada; 
• Se estiverem feitos os barramentos (ponto 
4) considera-se 60% da área da fachada; 
• Se estiver aplicado o primário de pintura 
(ponto 6) considera-se 80% da área da 
fachada; 
• Se estiver feito todo o revestimento 
decoratico (ponto 7) considera-se 100% da 
área da fachada. 
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falta, como se pode conferir na tabela 8 que tem enumerados todos os trabalhos que se 
encontram a mais em obra. 
Tabela 8 - Lista de trabalhos previstos com quantidades a mais 
Trabalhos previstos em Projeto com quantidades a mais Quantidades 
a mais 
Preço (€) 
Montagem de andaimes + 885,40 m2 6.720,19 
Proteções metálicas e estendais da roupa + 57,00 Un 1.081,29 
Revestimento da cobertura das comunicações verticais + 24,77 m2 219,21 
Remoção do pavimento existente nas varandas + 9,38 m2 47,46 
Argamassa para renovação superficies + 84,69 m2 787,62 
Revestimento decorativo para proteção + 354,11 m2 8.233,06 
Revestimento com sistema de isolamento térmico exterior - 
ETICS 
+ 1.071,26 m2 34.537,42 
Painéis de compósito composto por uma mistura de 
partículas de madeira e cimento 
+ 64,04 m2 1.032,32 
Pinturas de paredes (chaminés, casa das máquinas e bases 
das varandas) 
+ 234,76 m2 1.483,68 
Tratamento das varandas + 0.102 Vg 408.41 
Tratamento antiferrugem e pintura dos elementos metálicos + 47,83 Vg 718,75 
Caixilharia de alumínio lacada + 24,77 m2 4.071,69 
Proteções metálicas e estendais de roupa + 41,00 Un 2.332,90 
Rede de drenagem das águas pluvias + 78,87 m 1.097,08 
Total - 62.771,08 
 
Como se pode ver houve muitas quantidades de trabalhos previstos em Projeto que se 
encontravam erradas, pelo que foi pedido um exclarecimento ao Projetista sobre o 
assunto.  
No que diz respeito aos trabalhos que envolvem áreas de fachada (como o ETICS e as 
pinturas) chegou-se à conclusão de que os erros nas quantidades devem-se às várias 
áreas emergentes dos edifícios da empreitada e que não são visivéis nos desenhos que o 
Dono de Obra solicitou ao Projetista quando este fez o Projeto, que por sua vez não 
eram visivéis nas peças desenhadas do Projeto de execução. Quanto aos restantes 
trabalhos que se encontram a mais tratou-se de um simples erro de contagem dos 
elementos metálicos existentes na empreitada. 
Em todos os casos de trabalhos que se encontravam a mais o Projetista assumiu os erros 
de medição existentes no Projeto e o Dono de Obra aprovou a execução destas 
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quantidades, formalizando um novo contrato que abrange estes trabalhos a mais com o 
Empreiteiro. 
No entanto, para atenuar o encargo destas novas quantidades o Dono de Obra pediu à 
Fiscalização para apresentar um lista de trabalhos previstos no Projeto de execução para 
supressão dos mesmos, onde o critério de seleção desses trabalhos seria apenas 
selecionar os trabalhos que não sejam fundamentais para o cumprimento do objetivo 
principal da empreitada (estanquidade e conforto térmico das habitações). Tendo este 
critério em vista, a Fiscalização seleccionou vários trabalhos que se encontravam dentro 
dos parâmetros pedidos pelo Dono de Obra, como se pode ver na tabela 9. 
Tabela 9 - Lista de trabalhos previstos que foram suprimidos 
Trabalhos previstos em Projeto que foram suprimidos a 
pedido do Dono de Obra 
Quantidades 
a menos 
Preço (€) 
Portadas e caixas de estores existentes - 1,00 Un 94,83 
Remoção e instalação de equipamentos - 1,00 Vg 1.808,18 
Remoção das portas das varandas, localizadas no último piso - 12,00 Un 455,16 
Demolição de soleiras - 12,00 Un 227,64 
Portadas e caixas de estores existentes - 2,00 Un 151,74 
Portadas e caixas de estores novas - 33,00 Un 7.302,24 
Caixilharia de alumínio para porta da varanda - 12,00 Un 4.248,60 
Caixas de correio - 6,00 Un 2.731,26 
Identificação de andar - 32,00 Un 202,24 
Reparação da cobertura - 1,00 Vg 7.966,10 
Picagem de reboco - 350,00 m2 3.696,00 
Pintura no interior das zonas comuns -  1.500,00 m2 7.110,00 
Pintura no interior das frações - 2.250,00 m2 14.220,00 
Total - 39.817,99 
 
Como se pode verificar, os trabalhos que foram suprimidos por ordem do Dono de Obra 
conseguiram atenuar parte dos encargos financeiros dos trabalhos previstos com 
quantidades a mais, sendo que o objetivo principal da empreitada de estanquidade e 
conforto térmico dos edifícios da empreitada nunca foi comprometido. 
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4.2.3. Reclamações do empreiteiro – Trabalhos a mais não previstos 
No capítulo 4.1.2, sobre as Atas de reunião, foi discutido que o artigo referente à 
intervenção nas coberturas estava bastante incompleto quanto à área a intervir na 
cobertura e após uma visita à cobertura com a presença do Projetista, da Fiscalização e 
do Diretor de Obra verificou-se que a totalidade da cobertura se encontrava em muito 
mau estado de conservação pelo que esta teria de ser alvo da empreitada. Para ilustrar 
melhor a situação, a Fiscalização elaborou um relatório fotográfico à cobertura se pode 
constatar o mau estado em que esta se encontra, como se pode observar nas figuras 
seguintes. 
 
Figura 60 - Fotografia da cobertura antes da 
intervenção (chapas danificadas) 
 
Figura 61 - Interior de uma habitação no local onde se 
encontra a caleira (infiltrações) 
Face a estas evidências, o Dono de Obra pediu ao Empreiteiro uma proposta de novos 
trabalhos na cobertura de modo a que possam ser analisados pela Fiscalização e 
posteriormente ser formalizado um contrato escrito para esses trabalhos não previstos 
em Projeto. 
A lista de trabalhos apresentados pelo Empreiteiro e que foram posteriormente aprovada 
pela Fiscalização e Dono de Obra para resolver os problemas na cobertura encontra-se 
na tabela 10. 
Tabela 10 – Lista de trabalhos a mais não previstos 
Trabalhos a mais não previstos em Projeto Quantidades  Preço (€) 
Remoção da chapa existente 1.100,00 m2 6.875,00 
Impermeabilização da cobertura com telas betuminosas 426,00 m2 7.020.43 
Aplicação de chapa Sandwich lacada 1.100,00 m2 30.937,50 
Fornecimento de tubos de ladrão 24,00 Un 1.273,92 
Substituição das chaminés de ventilação 12,00 Un 1.716,00 
Reparação dos vãos da cobertura 12,00 Un 2.730,00 
Mobilização dos meios necessários  1,00 Vg 2.635,00 
Total - 53.187,85 
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• Remoção da chapa existente 
 Este trabalho consiste na remoção da chapa existente e o seu transporte a vazadouro. É 
um trabalho que engloba a totalidade da área da cobertura (1.100,00 m2) e tem um 
encargo de faturação de 6.875,00 €. 
 
Figura 62 - Remoção da chapa existente na cobertura 
 
• Impermeabilização da cobertura com telas betuminosas 
Após a remoção da chapa existente procede-se à impermeabilização da cobertura 
(platibandas, caleiras e cobertura do núcleo de escadas) com recurso a telas betuminosas 
de acabamento mineral de 4kg/m2 tipo MOPLY N FP da TEXTA.  
 
Figura 63 - Aplicação de tela betuminosa numa caleira 
Este trabalho engloba um área de 426,00 m2 e tem um valor de faturação de 7.020,43 €. 
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• Aplicação de chapa tipo Sandwich 
Seguido da impermeabilização da cobertura, temos a aplicação de chapa Sandwich 
lacada com 30mm de espessura com núcleo isolante em espuma rígida de poliuretano. 
 
Figura 64 - Aplicação da nova chapa tipo Sandwich 
 Este trabalho engloba toda a área da cobertura (1.100,0 m2) e tem um valor de 
faturação de 30.937,50 €. 
 
• Fornecimento de tubos ladrão 
O Dono de Obra expressou preocupação com eventuais entupimentos que possam 
ocorrer nos tubos de quedade águas pluviais pelo que foi sugerido pela Fiscalização a 
colocação de tubos ladrão nas caleiras, diretamente em cima das aberturas para os tubos 
de queda. Assim, em caso de entupimento dos tubos de queda existe algo que avise do 
que está a suceder. 
Este é um trabalho que engloba 24 unidades de tubos ladrão (mesmo nº de unidades dos 
tubos de queda de águas pluviais) e prefaz um valor de faturação 1.273,92€. 
 
• Substituição das chaminés de ventilação 
Após a visita que foi feita à cobertura verificou-se que as chaminés de ventilação 
existentes eram compostas por fibrocimento e o Dono de Obra pediu ao Diretor de Obra 
que apresente um valor para a substituição destes elementos por elementos semelhantes 
de aço galvanizado, devido ao perigo tirar os elementos de fibrocimento representam 
para a saúde pública. 
O fibrocimento é um material que foi muito usado na construção nos anos 80 e 90, 
principalmente devido à sua durabilidade, resistência à tração e o baixo custo. Um dos 
principais constituintes do fibrocimento è o amianto, sendo que o perigo do amianto 
reside na inalação das suas fibras que podem alojar-se nos pulmões, onde podem 
permanecer durante anos. O sistema imunitário reconhece as fibras de amianto como 
um “corpo estranho” e reage tentando eliminá-las, libertam determinadas substâncias. 
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Estas substâncias, além de se mostrarem incapazes de eliminar as fibras, agridem os 
pulmões e daí podem surgir várias doenças que podem resultar inclusivamente em 
cancro do pulmão. 
Este trabalho prevê a substituição de 12 elementos de fibrocimento por 12 elementos 
semelhantes em aço galvanizado, prefazendo um encargo financeiro de 1.716,00 €. 
 
Figura 65 - Chaminé de ventilação em aço galvanizado 
 
• Reparação dos vãos na cobertura 
As portas de acesso à cobertura encontravam-se em mau estado de utilizaçãoe muitas 
delas possuiam as fechaduras arrombadas e inutilizáveis. Uma vez que o acesso à 
cobertura apenas se destina a operações de manutenção da mesma o Dono de Obra 
pediu ao Empreiteiro que repare as portas de acesso à cobertura, colocando-lhes uma 
fechadura nova e decapando-as de modo a que estas estejam em bom estado de 
utilização e que apenas sejam acessíveis a quem possua a chave dessas portas. Assim 
previne-se os danos na cobertura que fizeram com que fosse necessário atuar na 
cobertura prévia. 
 
Figura 66 - Porta de acesso á cobertura após reparação 
É um trabalho que engloba 12 unidades para reparação e psoterior recolocação, 
prefazendo um valor de faturação de 2.730,00 €. 
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• Mobilização dos meios necessários 
Para conseguir fazer estas intervenções foi necessário o aluguer de uma grua móvel ao 
longo de 2 dias para conseguir retirar as chapas existentes e colocar as novas chapas na 
cobertura. Este trabalho é a expressão da mobilização desses meios, sendo que está 
englobado num valor global da empreitada e prefaz um valor de faturação de 2.635,00 
€. 
 
Na sua totalidade, estes trabalhos fizeram com que esta empreitada tivesse um 
acréscimo de despesa para o Dono de Obra de 53.187,85 €. Para formalizar a execução 
destes trabalhos, o Dono de Obra fez um contrato de trabalhos a mais não previstos com 
o Empreiteiro.  
Todos os trabalhos descritos neste subcapítulo foram executados no decorrer desta 
empreitada, apesar de ter sido necessário proceder a uma prorrogação de prazo para 
puder acomodar estes trabalhos no Plano de Trabalhos. É sobre este assunto que irá ser 
falado no capítulo seguinte desta Tese de Final de Mestrado. 
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4.3) Gestão de Planeamento de Trabalhos 
No início da empreitada, o Diretor de Obra tem como obrigação entreguar ao Dono de 
Obra e à Fiscalização o Plano de Trabalhos da obra, onde é organizado 
cronologicamente todos os trabalhos que têm de ser executados no decorrer da 
empreitada tendo em conta o orçamento e o prazo estabelecido no contrato para a 
conclusão da empreitada. 
É com base no Plano de Trabalhos fornecido pelo Diretor de Obra que a Fiscalização 
consegue desempenhar outra grande função para o correto andamento das obras, a 
Gestão de Planeamento de Trabalhos. Dentro deste plano, a Fiscalização tem a função 
de trabalhar em conjunto com os restantes elementos que constituem a empreitada para 
encontrar soluções que minimizem o impato dos atrasos que possam existir no 
cumprimento do Plano de Trabalhos. De modo a que possa cumprir esta função, a 
empresa de Fiscalização na qual frequentei o meu estágio recorre-se de balizamentos 
feitos à empreitada com alguma regularidade. 
Esta empreitada estava previsto realizarem-se todos os trabalhos previstos em projeto no 
prazo de 5 meses, mas devido a vários imprevistos foram necessárias duas prorrogações 
de prazos para que se conseguisse terminar a execução dos trabalhos. No subcapítulo 
corresponde à análise da prorrogação de prazo entrarei em pormenor sobre este assunto. 
 
4.3.1. Balizamentos 
A empresa no qual frequentei o meu estágio (Ripórtico Engenharia, Lda.) recorre a 
balizamentos quinzenais para determinar se existe algum atraso no decorrer da 
empreitada. Para efetuar os balizamentos quinzenais recorreu-se a uma aplicação 
informática, o “Microsoft Office Project”, que permite não só introduzir as informações 
correspondentes a um projeto (identificação de tarefas, identificação das relações de 
sequencialidade e a estimativa das durações das tarefas) de modo a criar um Plano de 
Trabalhos, mas também, ao introduzir as durações reais das tarefas, calcular o atraso de 
cada uma das tarefas que compõem o Plano de Trabalhos. 
A representação dos balizamentos é feita através de um gráfico de barras, de modo a 
que seja mais fácil a visualização dos atrasos que possam existir na sequência de 
trabalhos. O Microsoft Office Project calcula também a percentagem de trabalhos que já 
se encontram executados em toda a empreitada, dando assim uma melhor visão do que 
está em falta para o cumprimento da empreitada. 
No decorrer desta empreitada existiram vários atrasos no execução dos trabalhos, sendo 
que a maior parte desses atrasos foram de pouca relevância (cerca de 2 semanas de 
atraso em cada frente de obra), mas existiu um grande atraso na empreitada que se 
deveu a vários fatores conjugados, que originou duas prorrogações de prazo levando a 
que a duração da empreitada se estendesse mais 115 dias que o previsto inicialmente. 
Estes atrasos foram detetados principalmente devido aos balizamentos que foram 
realizados ao longo da empreitada uma vez que apenas se começaram a expressar após 
terem decorrido cerca de 40 dias de trabalhos e nunca ter havido qualquer interrupção 
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na execução dos mesmos, estes atrasos iniciais (de cerca de 2 semanas) apenas 
aconteceram devido ao fraco rendimento da mão-de-obra. 
Em anexo a esta Dissertação de Final de Mestrado encontra-se um exemplo de um dos 
vários balizamentos que foram efetuados ao longo da empreitada, para consulta (anexo 
5). 
 
4.3.2. Análise da Prorrogação de Prazo 
No decorrer desta empreitada, como já foi referido anteriormente, existiu um atraso 
significativo da execução dos trabalhos e como tal houve necessidade do Empreiteiro 
apresentar ao Dono de Obra prorrogações de prazo da empreitada. 
Uma prorrogação de prazo é um prolongamento do prazo inicialmente estabelecido para 
que se possam concluir todos os trabalhos que estão previstos no Projeto que tem de ser 
apresentado pelo Empreiteiro ao Dono de Obra e analisado pela Fiscalização. O pedido 
de prorrogação apresentado tem que conter o número de dias que é desejado para 
completar os trabalhos, o(s) motivo(s) que levaram ao atraso da execução dos trabalhos, 
um novo Plano de Trabalhos ajustado ao prazo sobre o qual se fez o pedido de 
prorrogação e um novo plano de equipamentos e de mão-de-obra também ajustados ao 
novo prazo que se propõe. 
Após ter sido entregue o pedido de prorrogação ao Dono de Obra, este pede uma análise 
do mesmo por parte da Fiscalização tendo esta que imitir um parecer sobre o mesmo. A 
análise do pedido de prorrogação por parte da Fiscalização é expressa num documento 
que contém o seguinte: 
• Identificação do documento 
Nesta parte do documento está expresso assunto a que se remete o documento, o 
documento que está a ser analisado por parte da Fiscalização, o emissor do documento 
em análise e a data da emissão do documento. 
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Figura 67 - Identificação do documento de Análise de Prorrogação de prazo 
• Introdução 
Aqui é feita uma pequena nota introdutória ao assunto a ser analisado, expressando 
apenas o assunto que irá ser abordado no resto do documento. 
• Enquadramento e Análise da Pretensão 
Este parâmetro do relatório é o que expressa a análise do pedido de prorrogação por 
parte da Fiscalização. É analisado os termos pedidos pelo Empreiteiro (novo prazo de 
execução dos trabalhos, justificação dos atrasos ocorridos, novo Plano de Trabalhos 
apresentado) e é dado o parecer da Fiscalização sobre os mesmos. 
• Conclusão 
Neste parâmetro é feito um resumo da análise feita no capítulo anterior, onde é exposto 
os termos do novo prazo de conclusão da empreitada. 
Em anexo a esta Dissertação de Final de Mestrado encontra-se como exemplo para 
consulta uma das análises de prorrogação de prazo que foram feitas para esta 
empreitada. 
 
No decorrer desta empreitada, como já foi mencionado, existiu um total de duas 
prorrogações de prazo, sendo que as duas aconteceram por razões diferentes. 
A primeira prorrogação de prazo foi feita de modo a prolongar o prazo da empreitada 
por 60 dias, alterando o prazo final da empreitada de 26/04/2015 para 26/06/2015. 
Houve necessidade por parte do Empreiteiro de pedir esta prorrogação de prazo devido 
aos novos trabalhos na cobertura que foram adicionados a meio da execução da 
empreitada (capítulo 4.2.2, Reclamações do empreiteiro – trabalhos a mais não 
previstos). Estes novos trabalhos, apesar de não intervirem no caminho crítico da 
empreitada, a aprovação destes novos trabalhos pelo Dono de Obra apenas chegou 
quando faltava muito pouco tempo para o prazo da empreitada (cerca de 2 semanas 
antes de alcançar o prazo inicial da empreitada) o que originou problemas no 
armazenamento dos materiais em estaleiro e na formação de novas equipas de mão-de-
obra para cumprir o prazo estabelecido no início da empreitada. 
A segunda prorrogação de prazo foi feita de modo a prolongar o prazo da empreitada 
por mais 55 dias, alterando o prazo final da empreitada de 26/06/2015 (data do primeiro 
pedido de prorrogação) para 18/08/2015. Existiram duas razões para o não cumprimento 
do prazo estabelecido pelo primeiro pedido de prorrogação: após uma análise do mapa 
de quantidades previstas e as quantidades reais medidas em obra existia uma grande 
diferença de trabalhos a mais previstos (capítulo 4.2.3, Reclamações do empreiteiro – 
alteração das quantidades de trabalhos previstos); e falhas do Dono de Obra de 
pagamento dos autos de medição ao Empreiteiro. Estas falhas do Dono de Obra de 
pagamento ao Empreiteiro existiram porque o Dono de Obra, a GEBALIS, é uma 
organização que é financiada com fundos da Câmara Municipal de Lisboa e durante o 
tempo que decorreu a empreitada houve alterações dentro da Câmara de Lisboa que 
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fizeram com que esta “cortasse” o financiamento à GEBALIS durante cerca de 2 meses. 
Isto fez com que existissem atrasos de pagamentos dos autos ao empreiteiro, que por 
sua vez não dispunha dos meios financeiros para continuar os trabalhos, fazendo com 
que a empreitada se encontrasse quase parada durante os meses de Junho e Julho de 
2015. 
Estas prorrogações de prazo foram feitas a título legal e gracioso, ou seja, a prorrogação 
é proporcional ao saldo de trabalhos a mais e a menos numa obra (legal) e deriva de 
causas imputáveis ao empreiteiro mas que o dono de obra entenda não merecerem a 
aplicação de multa contratual (graciosa). 
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4.4) Controlo de Qualidade de Materiais e da Construção 
A função pela qual a Fiscalização de Obra é mais conhecida é, muito provavelmente, a 
de controlo da Qualidade de Materiais e da Construção. É um aspeto importante do 
trabalho da Fiscalização, pois como representante do Dono de Obra no local da 
empreitada, tem que garantir que os materiais que estão a ser aplicados em obra são 
aqueles que estão descritos no Caderno de Encargos e que estes são aplicados 
corretamente. 
Para conseguir desempenhar esta função a Fiscalização utiliza várias ferramentas: fichas 
de aprovação de materiais e fichas de verificação e controlo. Nos subcapítulos que se 
seguem irão ser explicadas as funções e como utilizar estas ferramentas. 
 
4.4.1. Fichas de Aprovação de Materiais 
No início da empreitada, o empreiteiro apresentou um conjunto de materiais para 
aprovação da Fiscalização e após a análise dos catálogos, da documentação de 
homologação e das respetivas amostras dos mesmos a Fiscalização emitiu as respetivas 
fichas de aprovação de materiais, de modo a que estes possam ser aplicados no decorrer 
da empreitada para os trabalhos que estão destinados.  
Os materiais dos quais foram precisos a aprovação da Fiscalização foram apenas 
relacionados com a execução dos trabalhos com o sistema ETICS, visto que para os 
restantes trabalhos já se encontravam descrições dos materiais a utilizar no Caderno de 
Encargos. Os materiais do sistema ETICS que necessitaram de aprovação foram: os 
acessórios do sistema ETICS (buchas, perfil de canto, perfil de pingadeira, perfil de 
arranque e rede de fibra de vidro); as argamassas utilizadas; as placas de EPS e XPS e o 
próprio sistema de aplicação do ETICS. 
As fichas de aprovação de materiais que a empresa de Fiscalização na qual estagiei 
(Ripórtico Engenharia, Lda) têm a seguinte configuração: 
• Identificação do Material 
 
Figura 68 - Identificação da Ficha de Aprovação de Materiais 
Este é o local onde é identificado o material que se pretende analisar para aprovação e o 
local da empreitada para o qual se destina a sua aplicação. 
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• Alteração ao Projeto 
 
 
Figura 69 - Quadro de alteração ao projeto da Ficha de Aprovação de Materiais 
Este campo apenas é para ser preenchido se o material que está a ser analisado for uma 
alteração ao que está previsto no projeto de execução. Se for esse o caso, preenche-se 
com os dados do material previsto originalmente e com os dados do novo material que 
está em análise, seguido da devida justificação para a alteração do mesmo. 
• Documentação Anexa do material proposto 
Em ambos os casos, seja alteração do projeto de execução ou não, este campo tem de 
ser preenchido indicando que tipo de documentação foi entregue pelo Empreiteiro para 
que se analise o material proposto e o nº da página do anexo a que este se remete.  
• Parecer da Fiscalização 
 
Figura 70 - Parecer da Fiscalização da Ficha de Aprovação de Materiais 
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Neste campo a Fiscalização, consoante a informação que lhe foi entregue sobre o 
material sobre o qual se requer aprovação, emite o seu parecer de aprovação ou não 
aprovação do material em análise e, caso seja necessário, alguma observação sobre o 
material. É necessária a assinatura da Fiscalização e do Empreiteiro, com a respetiva 
data da assinatura do documento. 
Em anexo a esta Tese de Final de Mestrado encontra-se um exemplo de uma ficha de 
aprovação de materiais que pode ser alvo de consulta para ilustrar melhor o que foi 
explicado neste subcapítulo (anexo 5). 
 
4.4.2. Fichas de Verificação e Controlo 
No decorrer da empreitada o Dono de Obra expressou preocupação com a execução dos 
trabalhos correspondentes ao sistema ETICS, devido à sua complexidade e às 
expecificações de aplicação do sistema. Como tal, e visto que também era uma 
preocupação partilhada com a Fiscalização, foi feita durante a empreitada uma ficha de 
verificação e controlo do sistema de ETICS. 
A ficha de verificação e controlo do sistema de ETICS que foi elaborada pela 
Fiscalização é composta por: 
• Identificação dos intervenientes da empreitada 
 
Figura 71 - Identificação dos intervenientes na ficha de Verificação e controlo do sistema ETICS 
• Identificação do local/frente de obra 
 
Neste campo localiza-se a frente de obra onde se encontram os trabalhos que estão a ser 
alvos de inspeção para esta ficha de verificação e controlo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
“Fiscalização de Obra de Reabilitação de Habitações Sociais” 
 
Trabalho Final de Mestrada – Mestrado em Engenharia Civil 66 
 
• Parâmetros de conformidade 
 
Figura 72 - Quadro dos parâmetros de conformidade da ficha de verificação e controlo do sistema ETICS 
 Neste local assinala-se o que se consegue observar na frente de trabalho que está a ser 
analisada, sendo que esta avaliação pode ser feita a meio do processo de aplicação do 
sistema ETICS (por exemplo, pode ser feita quando apenas estão colocadas as placas de 
EPS na fachada). Caso a frente de obra que se encontra em análise não se encontrar 
concluída, descreve-se na coluna das observações em que estágio da aplicação do 
sistema de ETICS esta se encontra. 
• Garantia de qualidade 
 
Figura 73 - Campo da garantia de qualidade da ficha de verificação e controlo do sistema ETICS 
Neste campo a Fiscalização concluí se a frente de obra que foi analisada se encontra 
conforme ou não conforme segundo os parâmetros que foram aprovados anteriormente 
na ficha de aprovação de materiais do sistema ETICS. Em ambops os casos a 
Fiscalização e o Empreiteiro têm de assinar esta ficha, assinalando a respetiva data da 
assinatura. 
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Ao longo desta empreitada apenas os trabalhos que envolvem a aplicação do sistema 
ETICS se revelaram complexas o suficiente para que tenha existido o desenvolvimento 
de uma ficha de verificação e controlo da qualidade, sendo esse o único motivo pelo 
qual os trabalhos envolventes na aplicação do sistema ETICS têm uma ficha de 
verificação em toda a empreitada. 
Em anexo a esta Dissertação de Final de Mestrado encontra-se um exemplo de uma 
ficha de verificação e controlo para o sistema ETICS que pode ser alvo de consulta para 
ilustrar melhor o que foi explicado neste subcapítulo (anexo 6). 
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5. CONCLUSÕES 
 
Este capítulo tem como objetivo fazer uma apreciação global do meu tempo de estágio 
como Fiscal de Obra, fazendo uma reflexão sobre as principais dificuldades que 
surgiram no decorrer do mesmo. 
No decorrer deste estágio, uma das maiores dificuldades que surgiu no meu percurso foi 
a interação com os diversos intervenientes da empreitada (Dono de Obra, Diretor de 
Obra e Projetista) uma vez que quando se debatia o assunto dos trabalhos a mais, tanto 
os trabalhos a mais previstos como os trabalhos não previstos, existiram imprevistos de 
origem exterior à obra, que afetaram a mesma, o que se revelou dificil de gerir. No meu 
trabalho como Fiscalização tive que arranjar soluções que fossem convenientes a todas 
as partes, isto fez com que este processo se arrasta-se cerca de 2 meses até se encontrar 
um concenso entre todas as partes. Neste processo, o meu orientador de estágio dentro 
da Ripórtico foi uma grande ajuda pois conseguiu ajudar-me a gerir um processo desta 
natureza. 
No final deste processo de trabalhos, tendo em conta o que estava previsto em Projeto 
de Execução e as alterações aprovadas pelo Dono de Obra, houve uma alteração na 
faturação final desta empreitada: 
• Valor de adjudicação – 254.112,44 € 
• Trabalhos a mais previstos – 62.771,08 € 
• Trabalhos não previstos – 53.187,85 € 
• Trabalhos suprimidos – -39.817,99 € 
• Balanço da empreitada – 330.253,38 € 
Resumindo, houve um acréscimo ao valor de adjudicação de cerca de 30% (valor real 
de 29,96 %). Este acréscimo deu-se principalmente devido a falhas no Projeto de 
execução na quantificação dos trabalhos e na formulação dos mesmos. 
Outra dificuldade com o qual me deparei no decorrer da empreitada foi, como foi 
mencionado no capítulo da Análise da Prorrogação de Prazos, a situação da falta de 
pagamentos do Dono de Obra durante um espaço de tempo de 2 meses, uma vez que 
como Fiscalização de Obra e representante do Dono de Obra coube-me a mim 
esclarecer o Diretor de Obra a situação de modo a que este não interrompesse todos os 
trabalhos que faltavam executar.  
Apesar das dificuldades que encontrei e dos precalços que existiram ao longo do meu 
estágio considero que este foi um estágio que contribuíu muito para o meu 
desenvolvimento profissional dentro da Engenharia Civil e para um melhor 
entendimento do que é uma empreitada de Construção Civil e do papel dos diferentes 
intervenientes dentro da mesma. 
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ANEXO 1 
Exemplo de Relatório Diário de F iscalização  
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Informação sobre Condições Atmosféricas 
Manha      Tarde      
                                  
 
Céu 
limpo 
Pouco 
nublado 
Muito 
nublado 
Chuva 
fraca 
Chuva 
intensa 
 Céu 
limpo 
Pouco 
nublado 
Muito 
nublado 
Chuva 
fraca 
Chuva 
intensa 
 
Actividades realizadas ou em curso: 
 Procedeu-se á montagem de andaimes na frente de obra da fase 1 do plano de trabalhos. 
Informações recebidas e transmitidas | (entidade adjudicatária / Dono de Obra / Projectista):  
        Nada a registar 
Problemas | Interferências | Dificuldades extraordinárias | Deficiências do projecto:  
 Nada a registar 
Observações: 
 Nada a registar 
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Reportagem Fotográfica: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Foto 1. Frente do estaleiro  Foto 2. Frente de obra inactiva 
  
 Foto 3. Montagem de andaimes na frente de obra  Foto 4. Montagem de andaimes na frente de obra 
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Recursos: 
CATEGORIA Quant. CATEGORIA Quant.
Manobrador Camião Basculante - 4 eixos 14m3
Motorista Camião Basculante -3 eixos 12m3
Servente 3,0 Carrinha Transporte Pessoal
Trolha 2,0 Tractor Cisterna (Água)
Carpinteiro Retroescavadora
Armador de Ferro Miniescavadora
Electricista Motoniveladora
Operador de Central Autobetoneira
Espalhador de Misturas Betuminosas Escavadora Rotativa 20ton
Espalhador de Emulsão Betoneira
Serralheiro Martelo Hidráulico 1ª
Pintor Cilindro c/ Rolos de Ferro (10 TON) 
Engenheiro Civil Residente Cilindro c/ Rolos de Pneus (21 TON) 
Engenheiro Civil Director de Obra Cilindro c/ Rolos de Ferro (2.5 TON)
Porta-Miras Compactador de valas (saltitão)
Técnico Qualidade Regador de Emulsão
Apontador Camião de Rega 
Técnico de Segurança Espalhadora de Misturas Betuminosas 
Topógrafo Central de Misturas Betuminosas a Quente 
Encarregado Geral 1,0 Camião Marcador de Estradas
Sinaleiro Compressor ING.
Chefe de Equipa Vassoura Mecânica
Canalizador Painéis de Cofragem
Painéis de Entivação
Aparelho de Topografia 
Ferramentas Ligeiras 1,0
Máquina de Cortar e Dobrar Ferro
Maquina de corte de pavimento
Auto-grua
Modulos acupolaveis para escritório
Camião Grua
Equipamento de ensáios de solos
Vibrador de betão
Equipamento de inspecção CCTV
Totais Diários 6,00 Totais Diários 1,00
MÃO DE OBRA EQUIPAMENTO
 
Pela Equipa de Fiscalização   
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ANEXO 2 
Exemplo de Ata de Reunião de Obra  
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LOCAL: Estaleiro de Obra INICIO: 11h:30m TÉRMINO: 13h:30m 
 
PRESENÇAS: 
Entidade/ Empresas Intervenientes Rubricas 
Dono de Obra | Gestor de Projecto 
GEBALIS, E.M. 
Miguel Avelar  
 
Fiscalização | Engº Fiscal 
RIPÓRTICO ENGENHARIA 
João Vaz  
 
Empreiteiro |Director de Obra 
Congevia – Construções, Lda. 
Ricardo Marques  
 
Abreviaturas: 
DO – DONO DE OBRA; FISC – FISCALIZAÇÃO; PRJ – PROJECTISTA; CS – COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA; 
EMP – EMPREITEIRO 
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1. PROJECTO | INFORMAÇÕES, PROPOSTAS E ESCLARECIMENTOS:  
 1.02 – Solução Técnica das Paredes a Reabilitar com Painel de Compósito de Madeira e Cimento. 
a) EMP remeteu Nota Técnica com proposta de alteração a metodologia de execução, alterando o ETICS para 
a face exterior reforçada. 
b) FISC irá consultar a equipa projectista e DO para emissão de parecer. 
c) EMP encontra-se a preparar a amostra física da proposta, sendo espectável que seja entregue até ao final 
da semana. 
d) EMP informou de que é espectável a entrega das amostras físicas da proposta no  dia 10/12/2014. 
e) Foi feita uma análise ás amostras fornecidas pelo EMP, a FISC tem de fazer a comparação entre a 
resistência do sistema apresentado com o VIROC. 
 1.03 – Remate do Revestimento Compósito com a alheta cerâmica no alçado Sudoeste. 
a) EMP transmitiu que não se encontra definido o remate de transição no topo do Alçado Sudoeste.  
b) DO irá consultar o PROJ. 
c) PROJ esclareceu de que o remate a executar deverá ser feito através da introdução de um perfil de alumínio 
de remate de modo a proteger a esquina do sistema ETICS. 
d) Após análise no local, chegou-se à conclusão que a solução que foi proposta não é a mais adequada para a 
situação em estudo, sendo desejada uma solução integrada no próprio sistema. DO irá consultar o PROJ 
novamente, falando também em mais dois casos de remates do mesmo tipo, mais precisamente nos 
remates do lote 3. 
e) A FISC ficou de exclarecer esta dúvida com o PROJ. 
 1.04 – Definição de zonas a reparar na cobertura. 
a) EMP transmitiu a necessidade de efectuar o levantamento das zonas a reparar dado estar contemplando 
uma fracção de 15% da área. Definido efectuar esta tarefa em conjunto bem como o seu zonamento. 
b) Após uma visita feita por parte do EMP verificou-se que os 15% de cobertura que estão previstos em 
projecto não seram suficientes para a quantidade de desgaste e deformações que se verificou na visita, 
sendo necessário uma inspecção mais minuciosa por parte do PROJ. 
c) A FISC ficará encarregue de falar com o PROJ para marcar uma visita ao local. 
d) Após visita conjunta entre PROJ, EMP e FISC foi transmitido pelo PROJ que se verifica um notório 
agravamento da degradação da cobertura desde o levantamento para Projecto, tendo sido acordado 
que o EMP irá apresentar uma proposta alternativa ao PROJ para este problema 
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 1.06 – Definição do remate nas ombreiras de vãos (des. 560TP 027)  
a) Foi analisado o pormenor de execução das ombreiras definida na peça desenhada 560TP 027, sendo que o 
mesmo não é viável uma vez que a caixilharia existente é de correr com uma espessura de aro de 20mm e 
existe também a calha do estore. 
b) Dado o pormenor de execução não ser viável com o existente DO irá consultar o PROJ relativamente a 
solução a adoptar. 
c) PROJ esclareceu de que o pormenor apresentado contenta um perfil que protege a caixilharia/estore. 
Contudo o remate pode ser feito logo na esquina, como se fosse uma “arresta do sistema sem a dobra das 
placas, sendo que serão pontos que não ficaram protegidos. Esta solução deverá ser confirmada pelo 
fornecedor do sistema de isolamento 
d) FISC irá solicitar rectificação ao desenho de pormenor destes remates ao PROJ. 
 1.08 – Arranque sobre as varandas (des. 560TP 019) 
a) Existindo duas versões diferentes do mesmo pormenor, a FISC irá esclarecer com o PROJ qual dos desenhos 
irá ser usado para a execução da obra, sendo que a solução escolhida pelo EMP e pelo DO será a versão 
original (pois esta prevê uma elevação do sistema ETICS a 20 cm do pavimento e excluí a hipótese da 
existência de uma ponte térmica na parte inferior da laje). 
b) FISC irá solicitar rectificação ao desenho de pormenor destes remates ao PROJ. 
 1.09 – Chaminés e caixas de escada 
a) Após uma visita feita pelo EMP, verificou-se que as chaminés e as caixas de escada estavam em grave 
estado de fendilhação, sendo que a solução proposta não irá resolver este problema. 
b) A FISC irá falar com o PROJ sobre este assunto. 
c) O EMP irá apresentar uma proposta alternativa ao PROJ para este problema 
 1.10 – Pilare metálicos junto às paredes de blocos de vidro 
a) A solução do PROJ para estes pilares não é a mais adequada devido ao grande estado de corrosão em que 
estes se encontram. 
b) O DO irá consultar o PROJ relativamente a este assunto. 
a) O EMP propôs fazer um exerto da base dos pilares (onde estes se encontram bastante danificados) e 
trocar esses excertos por uma parte nova. 
 SITUAÇÃO DOS TRABALHOS | PLANEAMENTO 
 2.01 – Análise Planeamento Contratual | Plano de Trabalhos 
a) Verifica-se um atraso na aplicação do sistema ETICS de cerca 1 semana. 
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 2.02 – Situação dos trabalhos / Planeamento Detalhado 
a) Começaram os trabalhos de ETICS no dia 15/12/2014, uma semana mais tarde que o previsto. 
2. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS: 
 3.01 – Aprovação de Materiais e Equipamentos 
a) Para efeitos de compilação técnica, devem ser apresentadas, pelo EMP, as fichas técnicas e certificados de 
marcação CE de todos os materiais a aplicar ou a fornecer para a obra, assim como os relatórios dos 
diversos ensaios a efectuar no decorrer da obra.  
 3.02 – Aprovisionamento de Materiais e Equipamentos 
a) EMP deverá informar a fiscalização com antecedência prévia de 24 horas da receção em obra de 
materiais a fim de ser efetuada a devida verificação por parte da FISC. 
b) Não deverá ser aprovisionado qualquer material em obra que não se encontre devidamente aprovado. 
3. TRABALHOS A MAIS E A MENOS - CUSTOS / PREÇOS / FACTURAÇÃO 
 4.1 - AUTOS DE MEDIÇÃO/FATURAÇÃO 
a) Até a ultima terça-feira do mês o EMP deverá entregar uma lista dos trabalhos com as quantidades 
realizadas no mês e respetivas justificações das quantidades (peças desenhadas), sendo realizada neste dia 
reunião conjunta entre FISC e EMP para discutir e aprovar o Auto. 
b) O Auto será realizado na base/formato da Fiscalização, cuja informação será fornecida pelo dono de obra. 
c) Ficou agendado que o Auto de Medição irá ser feito no dia 29/12/2014. 
4. TESTES / ENSAIOS / QUALIDADE 
 5.01 – Plano de Qualidade de Obra 
a) EMP deverá entregar plano de qualidade contendo o plano de monitorização e verificação a implementar 
no desenvolvimento dos trabalhos nos termos do definido no caderno de encargos. 
b) Aguarda-se a entrega do Plano de Qualidade. 
 5.02 – Registo Fotográfico do estado actual   
a) Falta efectuar nos restantes lotes, sendo necessário o seu agendamento em função do desenvolvimento 
dos trabalhos. 
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5. SEGUIMENTO DAS NÃO CONFORMIDADES  
a) Nada assinalar 
6. SEGURANÇA / ESTALEIRO: 
 7.01 – Comunicação Prévia  
a) Foi efectuado a comunicação prévia ao ACT, sendo que a mesma deverá ser afixada no estaleiro. 
b) Relativamente aos restantes assuntos de HST, remete-se para o relatório específico da Coordenação de 
Segurança em Obra e tratadas em reunião própria. 
 7.02 – Estaleiro 
a) FISC referiu a necessidade de vedação das zonas de trabalhos contiguas aos andaimes, devendo ser 
tomadas medidas preventivas a fim de evitar entrada de transeuntes na área de intervenção, sendo 
necessário garantir através de “túnel” os acessos ao edifício, estando o mesmo a ser implementado.  
b) A via pública, obra e demais espaços contíguos devem manter-se sempre limpos e sem detritos, devendo 
ser assegurada a limpeza diária dos detritos produzidos.  
c) EMP transmitiu que irá implementar medidas de controlo de acessos e permanecia em obra nos termos 
do caderno de encargos, solicitando a entrega por parte do DO e FISC da lista de pessoas autorizadas. 
7. AMBIENTE / GESTÃO DE RESIDUOS: 
a) Deverá ser mantido actualizado pelo Empreiteiro o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de 
Construção e Demolição (RCD), nos termos do Decreto-Lei 46/2008, de 1 2 de Março, sendo necessário a 
instalação de contentores de recolha. 
b) O EMP deverá incluir no plano de estaleiro os locais de triagem e armazenamento controlado e 
temporário de resíduos, bacias de sedimentação e sistemas de armazenamento de óleos, sendo que 
todos os locais deverão ser devidamente identificados através de pictogramas alusivos aos diversos 
materiais. 
c) Todas as saídas de materiais/resíduos de obra, só poderão ser efectuadas depois de serem verificadas as 
guias de saída e com cópia das mesmas. 
d) Todos os vazadouros provisórios deverão ter declarações de aceitação por parte dos proprietários. 
 
8. OUTROS ASSUNTOS 
 9.1 – REUNIÕES DE OBRA 
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a) Reuniões de obra são realizadas com periodicidade semanal as Terças-Feiras pelas 10:00 hrs, sendo a 
próxima reunião agendada para o próximo dia 23-12-2014 
 
  -------- ENCERRAMENTO ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião, d a qual foi lavrada a presente ata, que 
vai ser assinada por todos os presentes. E eu, João Pedro Vaz, da Fiscalização da Ripórtico 
Engenharia Lda. que a redigi, também vou assinar e enviar a todos os intervenientes.  
A presente ata não é mais que uma transcrição dos registos, ordens e decisões adoptadas em 
reunião de obra. 
O não envio da presente acta de reunião, não iliba nenhum dos presentes de darem o devido 
seguimento aos assuntos nela tratados e acordados e da sua responsabilidade, por alegado 
desconhecimento. 
Se até 48H00 após a receção da presente acta de reunião, não for feito qualquer comentário ou 
pedido de retificação ao teor da mesma, considera-se aceite na forma e conteúdo por todos os 
presentes. 
  
“Fiscalização de Obra de Reabilitação de Habitações Sociais” 
 
Trabalho Final de Mestrada – Mestrado em Engenharia Civil  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 3 
Exemplo de Relatório Mensal de F iscalização  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
“Fiscalização de Obra de Reabilitação de Habitações Sociais” 
 
Trabalho Final de Mestrada – Mestrado em Engenharia Civil  
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RELATÓRIO MENSAL 
Data: 05/05/2015  Referência: GF232_RM005.15  
 
DADOS GERAIS 
 
Projecto: “Projecto de Execução das Obras de Reabilitação Urbana”   
Sector: Lotes 1 a 6    
Localização: Bairro das Olaias - Largo Roque Laia   
Dono da Obra: GEBALIS, EEM  
Gestão da Execução: Engº Paulo Martins  
 
Empreiteiro: Congevia – Construções, Lda             
Director da Obra: Engº Ricardo Marques   
Autor do projecto: Tetraprojecto  
Subempreiteiros: Kenotécil   
Fiscalização: RIPORTICO ENGENHARIA, LDA   
     
 
Data da Assinatura do Contrato empreitada: 11 de Junho de 2014  
Data da Consignação:     
Prazo de Execução:  5 meses     
Data de Conclusão da Obra:  11 de Abril de 2015    
 
Valor do Contrato Empreitada: 256.372,47 €    
Realização Financeira:  52 508,21 €    
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  CAPÍTULO 1 . NOTA INTRODUTÓRIA - OBJECTO DO RELATÓRIO 
Este Relatório retrata o conjunto de actividades desenvolvidas no mês de Abril, na 
empreitada referente à “Obras de Conservação da envolvente exterior no Bairro das Olaias - 
Largo Roque Laia, Lotes 1 a 6”. 
Este documento de trabalho tem como objectivo efectuar um registo do avanço da 
empreitada, com a enumeração das tarefas executadas pela Congevia – Construções, Lda 
enquanto entidade adjudicatária, observando também aspectos de análise técnica, baseadas na 
residência da Fiscalização da Ripórtico Engenharia, que exaustivamente tem estado no 
acompanhamento diário de todos os trabalhos, fazendo o trabalho de fiscalização nos termos do 
Decreto-lei 18/2008 e nas condições do Caderno de Encargos. 
Diariamente, a equipa de Fiscalização elabora a denominada “Folha Diária de Fiscalização”, 
onde são registadas todas as acções da equipa de Fiscalização, informação que é colocada ao 
dispor do Dono de Obra num espaço-tempo quase real, para que possa estar perfeitamente 
inteirado de todos os pormenores relativos à empreitada. Neste Relatório apresenta-se também o 
registo dos trabalhos desenvolvidos diariamente no local de intervenção, sendo também 
apresentadas imagens da execução das diversas tarefas, onde de forma cronológica pode se 
constatar a evolução da empreitada. Permite igualmente determinar se o projecto se desenvolve 
como previsto, se as directrizes para a sua execução são correctamente aplicadas e se os 
objectivos são atingidos e se alguma dificuldade pode atrasar o andamento dos trabalhos. 
Este relatório serve para apontar os erros e pontos de estrangulamentos e tomar 
rapidamente as medidas administrativas e técnicas que se impõem. 
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  CAPÍTULO 2 . PRINCIPAIS ACTIVIDADES NO PERÍODO 
Com base nas quantidades de trabalho definidas em projecto e nas actividades 
indicadas no plano de trabalhos, no período correspondente ao presente relatório, 
decorreram as seguintes actividades:  
I. Trabalhos Prévios: 
 Montagem e desmontagem de andaime tubular normalizado, incluindo rede flexível, 
tipo mosquiteiro monofilamento, de polietileno. 
II. Demolições: 
 Protecções metálicas e estendais de roupa, levantamento com meios manuais e 
equipamento de oxicorte, situadas nas janelas/terraços e assente em alvenaria; 
 Portadas e caixas de estores existentes, levantamento através de meios manuais e 
recuperação de material para colocação no final da execução do revestimento; 
 Remoção do pavimento existente nas varandas, localizadas nos alçados sudeste e 
poente, em ladrilhos cerâmicos, e picagem do material de fixação. 
III. Revestimentos exteriores: 
 Revestimento com sistema de isolamento tèrmico exterior – ETICS – aplicado em 
todas as fachadas, incluindo a preparação do suporte, reparar zonas fissuradas, 
eliminação de todos os resíduos e contaminações existentes na superfície; 
 Revestimento com sistema de isolamento tèrmico exterior com protecção – ETICS – 
aplicado no piso térreo de todas as fachadas incluindo a preparação do suporte, 
reparar zonas fissuradas, eliminação de todos os resíduos e contaminações 
existentes na superfície; 
 Impermeabilização bi-camada para varandas, incluindo regularização e criação de 
pendente da base após remoção do revestimento existente; 
 Pavimento das varandas, incluindo fornecimento e execução de pavimento e rodapé 
através do método de colocação em camada fina, de mosaicos cerâmicos de grés 
porcelânico; 
 Rodapé das varandas, incluindo fornecimento e colocação de rodapé de grés 
porcelânico, mate ou natural de 7cm. 
IV. Serralharias, caixilharias e vidros: 
 Montagem das guardas e estendais de roupa anteriormente removidos e 
acondicionados; 
 Montagem de portadas e caixas de estores anteriormente removidos e 
acondicionados. 
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XIII.      Estrutura: 
 Reparação das juntas de dilatação em toda a sua extensão, incluindo todos os 
trabalhos e materias acessórios necessários à sua perfeita execução; 
IX. Rede de drenagem de águas pluviais:  
 Fornecimento e instalação de novos tubos de queda em policloreto de vinilo nãp 
plastificado, para drenagem de águas pluviais das coberturas. 
 
  CAPÍTULO 3 . PROGRESSO DOS TRABALHOS 
3.1 PLANO DE TRABALHOS EM VIGOR 
Foi apresentado pelo EMP a 25-11-2014 o Plano de Trabalhos ajustado ao início de 
contagem de prazo da obra. Este plano encontra-se em vigor e pode ser consultado 
em anexo I. 
3.2 PROGRESSO FÍSICO DA OBRA 
A evolução física da Empreitada situava-se, no final do mês de Março em 45 %. 
3.3 AVANÇOS E ATRASOS MAIS SIGNIFICATIVOS 
Analisando o plano de trabalhos em vigor, é evidente um atraso geral no decorrer da 
obra de 3,5 semanas, apesar de se encontram enunciados nos parágrafos abaixo os 
atrasos mais especificamente. 
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3.4 CONDIÇÕES CLIMATÉRICA NO PERIODO 
No período a que reporta este relatório, houve 52% dos dias com céu limpo, 37% dos 
dias com céu pouco nublado, 3% dos dias com céu muito nublado e 8% dos dias com 
chuva fraca. 
(Nota: Estes dados tem como base as folhas diárias de fiscalização) 
 
Gráfico 1 – Condições atmosféricas em obra no decurso do mês. 
  CAPÍTULO 4 . SITUAÇÃO FINANCEIRA 
Este capítulo diz respeito à situação financeira da empreitada, tendo em conta os 
trabalhos do mês acima descriminados.  
4.1 CONTA CORRENTE 
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4.2 TRABALHOS CONTRATUAIS  
Foram realizados trabalhos cujo Auto de Medição deve ser consultada nos mapas do 
Anexo II deste relatório 
4.3 EXECUÇÃO MENSAL E ACUMULADA 
Consultar o Anexo VII deste relatório. 
4.4 TRABALHOS A MAIS E A MENOS 
Nada a registar 
4.5 REVISÃO DE PREÇOS 
Nada a registar 
4.6 SITUAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA OBRA - RESUMO 
Valor Global Contratual      256 372,47  € 
Valor Executado Acumulado         158 123,78 €  
Percentagem de execução financeira face ao valor global   61,68 % 
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  CAPÍTULO 5 . MEIOS DAS EMPRESAS E COMPLEMENTARES 
No mês em análise, verificou-se um grande desfasamento entre a carga de Mão-de-
Obra prevista no Plano de Mão-de-Obra em vigor e a carga de Mão-de-Obra afecta na 
realidade à Empreitada. De mencionar que diariamente a Fiscalização contabiliza o 
número de operários em obra, o que nos permitiu calcular uma média de 6,95 
homens, valor bastante inferior aos 24 homens previstos no Plano de Mão-de-Obra 
aprovado para a Empreitada. Tal situação é ilustrada no gráfico 3. 
Relativamente à carga de Equipamento calculou-se uma média de 12,57 
equipamentos, valor ainda assim abaixo dos 14,00 previstos no Plano de 
Equipamentos. Uma vez que estão directamente relacionados, mão -de-obra e 
equipamento, o desfasamento registado na mão-de-obra reflecte-se também no 
equipamento, apesar de não ser tão significativo pois não é directamente 
proporcional. 
É de salientar o atraso nos trabalhos que se faz sentir até à data deve-se, em parte, a 
esta situação de inferior número de mão-de-obra e de equipamentos. Contudo, e não 
legitimando os pontos anteriores a totalidade do desfasamento verificado, não deixa 
de ser obrigação do Empreiteiro a necessária correcção destes dois factores 
(principalmente a mão-de-obra) face aos valores previstos, no sentido de mitigar o 
atrasos e manter o caminho crítico no seu andamento espectável.  
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5.1 EQUIPAMENTO 
 
Gráfico 2 – Carga de equipamentos (eixo horizontal representa os equipamentos, eixo vertical representa o 
número de unidades de equipamentos). 
5.2 MÃO-DE-OBRA 
 
Gráfico 3 – Afectação de mão-de-obra (eixo horizontal representa as semanas do mês, eixo vertical representa 
a carga de mão-de-obra nas referida semanas) 
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  CAPÍTULO 6 . CONTROLO DA QUALIDADE 
6.1 PROCESSOS CONSTRUTIVOS 
Tendo em conta os trabalhos realizados durante o mês de Abril, os cuidados a ter no 
controlo da qualidade dos processos construtivos resumira-se ao controlo da 
aplicação do sistema ETICS nas fachadas dos edifícios. Mais concretamente, o modo 
de fixação mecânica do sistema e os materiais que estão a ser usados na obra.  
6.2 APROVAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
Durante este período, foram apresentados para análise os materiais constantes na 
Lista de Aprovação materiais constante no Anexo III deste relatório. 
6.3 NÃO CONFORMIDADES DETECTADAS EM OBRA 
Nada a registar 
6.4 PLANOS DE INSPECÇÃO E ENSAIO 
Durante o mês de Abril de 2015 não foram aprovados quaisquer PIE´s.  
 
  CAPÍTULO 7 . SEGURANÇA 
 Inspecções de Segurança 
 Medidas de Segurança Especiais. 
 Estatísticas de Sinistralidade 
 Principais Ocorrências / Não Conformidades 
 Reuniões de Segurança 
De acordo com os registos das actas de reunião de obra e relatórios emitidos pela 
coordenação de segurança (consultar Anexo VIII deste relatório). 
 
  CAPÍTULO 8 . AMBIENTE 
8.1 Gestão Ambiental 
Nada a registar 
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  CAPÍTULO 9 . ASSUNTOS PENDENTES 
9.1 DE RESOLUÇÃO PELOS EMPREITEIROS 
 Zona a intervir na cobertura – aguarda-se uma nova proposta por parte do EMP para 
colocar chapas tipo SANDWICH em toda a cobertura 
9.2 DE RESOLUÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO/COORDENAÇÃO 
Todos os assuntos que se encontram pendentes foram transmitidos e registados nas 
Actas de Reunião de Obra, não estando pendentes qualquer assunto.  
9.3 DE RESOLUÇÃO PELO DONO DE OBRA 
 Guardas da cobertura – Aguarda-se a análise do DO para a aprovação deste trabalho 
 Intervenção na caixa de escadas - Aguarda-se definição do DO, pelo que esta tarefa 
encontra-se suspensa até definição do dono de obra 
9.4 DE RESOLUÇÃO PELA EQUIPA PROJECTISTA 
 Nada a registar 
  CAPÍTULO 10 . COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO/COORDENAÇÃO 
A empreitada decorre com um bom ritmo, sendo que este atraso deve-se 
essencialmente a três factores: a obra ter começado duas semanas depois da data do 
início de obra, o atraso que se verificou na recepção de alguns materiais em obra 
(mais concretamente as pedras para as varandas dos 4º e 5º pisos dos alçados 
Nascente e Poente) e o atraso na colocação das guardas das varandas do 4º piso dos 
lotes 3 e 4. 
Para tal, será importante um reforço da mão-de-obra nas frentes de obra de modo a 
recuperar esta semana de atraso, havendo assim o cumprimento do objectivo desta 
empreitada. 
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  CAPÍTULO 11 . REGISTO DIÁRIO DAS TAREFAS DESENVOLVIDAS NA EMPREITADA 
Diariamente, a equipa de Fiscalização elabora a denominada “Folha Diária de 
Fiscalização”, onde são registadas todas as acções da equipa de Fiscaliza ção, 
informação que é colocada ao dispor do Dono de Obra num espaço-tempo quase real, 
para que possa estar perfeitamente inteirado de todos os pormenores relativos à 
empreitada. 
As compilações das Folha Diária de Fiscalização encontram-se no Anexo V.  
 
 
  
“Fiscalização de Obra de Reabilitação de Habitações Sociais” 
 
Trabalho Final de Mestrada – Mestrado em Engenharia Civil  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 4 
Exemplo de Auto de Medição 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
“Fiscalização de Obra de Reabilitação de Habitações Sociais” 
 
Trabalho Final de Mestrada – Mestrado em Engenharia Civil  
 
 
Página 1 de 4
Dono de Obra:
Empreitada:
Empreiteiro:
Contrato nº 30-10-2014 27-11-2014
Prazo 26-04-2015
4
Valor da Adjudicação …………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………………….………………………...256.372,47 €
Valor Acumulado das Medições Anteriores ……………………………………………………………………………………………………..………76.748,39 €
Valor das Medições deste Auto ……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………28.867,21 €
Valor Total da Obra Medida ….…………………………………………………………………………………………………………………………………..………105.615,66 €
Valor Saldo ….…………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 150.756,82 €
28.867,21 €
Valor  dos Trabalhos medidos neste Auto……………………………………………………………………………………………………………………………….28.867,21 €
Dedução correspondente a abono antecipado………………………………………………………………………………………………………………………0,00 €
Valor Liquido a processar ……………………………………………………………………………………………………………………… 28.867,21 €
Valor a reter para reforço Garantia nos termos Contratuais …………………………………………………………………………………………………………………………1.443,36 €
O Representante do Empreiteiro
ANEXOS: MAPA MENSAL DE CONTROLO DA SITUAÇÃO DOS TRABALHOS - QUANTIDADE E FINANCEIRO
Gebalis - Gestão do Arrendamento Social em Bairros Municipais de Lisboa, E. M., S. A.
PIPARU - Programa de Investimento Prioritário em Acções de Reabilitação Urbana
Ação n.º 33 – Bairro das Olaias, Largo Roque Laia, Lotes 1 a 6 – Lisboa
AUTO DE VISTORIA E MEDIÇÃO DE TRABALHOS DE CONTRATO Nº
Empreitada 20/GEBALIS/2013 - Obras de Conservação da envolvente exterior no Bairro das Olaias - Largo Roque 
Laia - Lotes 1 a 6 - Lisboa
Congevia – Construções, Lda. 
- Consignação:
150 dias Conclusão :
Aprovação PSS:
Conclusão com Prorrogação:
5,00%
0,00%
O Representante da Fiscalização
Tendo-se verificado que todos os trabalhos se encontram de harmonia com as condições do respectivo contrato, e não
havendo mais nada a considerar, lavrou-se o referido Auto que depois de lido em voz alta e julgado conforme, vai ser
assinado pelos representantes da Fiscalização e do Adjudicatário..
Visto
Representante Dono Obra
Controlo do Auto 
30 de março de 2015
As quantidades de trabalho executados e medidos são as descriminadas nos mapas que se anexa a este Auto, Totalizando
vinte e oito mil oitocentos e sessenta e sete euros e vinte e um centavos
29,94%
11,26%
41,20%
58,80%
Compareceram no local onde estão a ser executados os trabalhos que constituem a empreitada acima designada, o
Coordenador de Fiscalização, Nuno Ricardo Pinto e o representante do empreiteiro Ricardo Marques para, de harmonia
com a legislação em vigor, Programa de Concurso e Caderno de Encargos respectivo, procederem à vistoria e medição dos
trabalhos executados. 
Auto de Medição
Folha de Rosto GF_Mod_14.03
Página 2 de 4
MAPA MENSAL DE CONTROLO DA SITUAÇÃO DOS TRABALHOS - QUANTIDADE E FINANCEIRO Data:
Empreitada 20/GEBALIS/2013 - Obras de Conservação da envolvente exterior no Bairro das Olaias - Largo Roque Laia - Lotes 1 a 6 - Lisboa
Congevia – Construções, Lda. 
AUTO DE VISTORIA E MEDIÇÃO DE TRABALHOS DE CONTRATO Nº 4
76.748,39 € 30% 4 28.867,21 € 11,3% 105.615,66 € 41,2% 150.756,82 € 58,8%
TIPO Capitulo Designação dos Trabalhos Un Quant. Pr. Unitário Total Quant. Valor % Quant. Valor % Quant. Valor % Quant. Valor %
1 TRABALHOS PRÉVIOS 35.369,40€ 15.465,38 € 43,7% 8.511,58 € 24,1% 23.976,96 € 67,8% 11.392,44 € 32,2%
1 TRABALHOS PRÉVIOS  
1.1 Montagem e desmontagem de andaime tubular normalizado, tipo
multidireccional, até 20 m de altura máxima de trabalho, formado por estrutura
tubular de aço galvanizado a quente, de 48,3 mm de diâmetro e 3,2 mm de
espessura, sem duplicidade de elementos verticais, composto por plataformas de
trabalho de 60 cm de largura, colocadas cada 2 m de altura, escada interior com
alçapão, guarda-corpos traseiro com duas barras e rodapé, e guarda-corpos
frontal com uma barra; para a execução de trabalhos nas fachadas,
considerando como superfície de fachada a resultante do produto da projecção
em planta do perímetro mais saliente da fachada pela altura máxima de trabalho
do andaime. Incluindo p/p de rede flexível, tipo mosquiteiro monofilamento, de
polietileno 100% e revisão mensal de andaime, para garantir a sua estabilidade e
condições de segurança, incluindo todos os materiais, equipamentos e trabalhos
necessários à sua correcta execução. m² 4660,00 7,59 € 35.369,40€ 2037,60 15.465,38 € 43,7% 1.121,42 8.511,58 € 24,1% 3.159,02 23.976,96 € 67,8% 1.500,98 11.392,44 € 32,2%
2 DEMOLIÇÕES 9.952,00€ 2.176,74 € 21,9% 1.915,75 € 19,2% 4.092,49 € 41,1% 5.859,50 € 58,9%
Nota: Todos os elementos que perturbem e/ou possam ser deteriorados durante
a execução dos trabalhos de reabilitação serão identificados e guardados em
local a definir pelo Dono de Obra. Incluindo p/p de armazenamento dos
elementos desmontados e posterior montagem, limpeza, armazenamento,
remoção e carga manual de entulho para camião ou contentor. 
 
Levantamento das portadas e caixas de estores existentes e que impeçam a
correcta aplicação do sistema etics, através de meios manuais e recuperação de
material para colocação no final da execução do revestimento, sem deteriorar os
elementos construtivos aos quais está fixa. Incluindo p/p de desmontagem de
aros, folhas envidraçadas e acessórios; limpeza, remates, armazenamento,
remoção e carga manual do material desmontado e dos restos da obra
produzidos durante os trabalhos, para camião ou contentor, incluindo todos os
materiais, equipamentos e trabalhos necessários à sua correcta execução. 
Un 34,00 94,83 € 3.224,22€ 3,00 284,49 € 8,8% 11,00 1.043,13 € 32,4% 14,00 1.327,62 € 41,2% 20,00 1.896,60 € 58,8%
2.2.1 Levantamento com meios manuais e equipamento de oxicorte, de guarda
metálica recta e estendais da roupa, (existem quatro tipos de guarda, janelas /
protecção aos estendais / terraços em esquina / terraços) elementos de fixação e
acessórios, situada nas janelas/terraço e assente em parede de alvenaria, sem
deteriorar os elementos construtivos aos quais está fixa, para posterior
colocação no final da execução do revestimento. Incluindo p/p de limpeza,
armazenamento, remoção e carga manual de entulho para camião ou contentor,
incluindo todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessários à sua
correcta execução. 
Un 155,00 18,97 € 2.940,35€ 78,00 1.479,66 € 50,3% 46,00 872,62 € 29,7% 124,00 2.352,28 € 80,0% 31,00 588,07 € 20,0%
3 PAREDES 148,40€ 148,40 € 100,0% 148,40 € 100,0%
4 REVESTIMENTOS EXTERIORES 120.106,06€ 49.109,09 € 40,9% 14.935,99 € 12,4% 64.045,07 € 53,3% 56.061,01 € 46,7%
4.6 Revestimento com sistema de isolamento térmico exterior - ETICS - aplicado em
todas as fachadas. m² 2983,62 32,24 € 96.191,91€ 1356,41 43.730,66 € 45,5% 421,85 13.600,44 € 14,1% 1.778,26 57.331,10 € 59,6% 1.205,36 38.860,81 € 40,4%
Fornecimento e aplicação de todos os produtos necessários para a correcta
impermeabilização das varandas, tendo em conta a regularização e criação de
pendente da base após remoção do revestimento existente. Incluindo
imprimação asfáltica, bandas de reforço, membranas de impermeabilização,
banda de acabamento, camada de separação, isolamento térmico e camada anti-
punçoamento geotêxtil. Incluindo p/p de limpeza e preparação da superfície e
tratamento de ligações entre lâminas, juntas e pontos singulares. Preparada para
a colocação posterior do pavimento.  Incluindo todos os materiais, equipamentos 
e trabalhos necessários à sua correcta instalação.
m² 70,62 18,97 € 1.339,66€ 16,36 310,35 € 23,2% 23,54 446,55 € 33,3% 39,90 756,90 € 56,5% 30,72 582,76 € 43,5%
Fornecimento e execução de pavimento e rodapé através do método de
colocação em camada fina, de mosaicos cerâmicos de grés porcelânico, mate ou
natural (pavimentos para trânsito pedonal leve com utilização exterior), de 20x20
cm, 8 €/m²; assentes com cimento cola melhorado, C2 sem nenhuma
característica adicional, cor de tijoleira, similar à existente, e enchimento das
juntas com argamassa de juntas cimentosa com resistência elevada à abrasão e
absorção de água reduzida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 e 3 mm), com a
mesma tonalidade das peças. Incluindo p/p de limpeza, verificação da superfície
suporte, implantações, cortes, formação de juntas perimetrais contínuas, de
largura não menor de 5 mm, nos limites com paredes, pilares isolados e
elevações de nível e, se for o caso, juntas de separação e juntas estruturais
existentes no suporte, eliminação de material restante do enchimento de juntas
e limpeza final do pavimento. Incluindo todos os materiais, equipamentos e
trabalhos necessários à sua correcta instalação. m² 70,62 24,57 € 1.735,13€ 16,36 401,97 € 23,2% 23,54 578,38 € 33,3% 39,90 980,34 € 56,5% 30,72 754,79 € 43,5%
30-03-2015
SALDOACUMULADO ANTERIOR EXECUTADO NO MÊS ACUMULADO ACTUALPROPOSTA | ORÇAMENTOARTICULADO
256.372,47 €
MAPA MENSAL DE CONTROLO DA SITUAÇÃO DOS TRABALHOS - QUANTIDADE E FINANCEIRO GF_Mod_14.03
Página 3 de 4
MAPA MENSAL DE CONTROLO DA SITUAÇÃO DOS TRABALHOS - QUANTIDADE E FINANCEIRO Data:
Empreitada 20/GEBALIS/2013 - Obras de Conservação da envolvente exterior no Bairro das Olaias - Largo Roque Laia - Lotes 1 a 6 - Lisboa
Congevia – Construções, Lda. 
AUTO DE VISTORIA E MEDIÇÃO DE TRABALHOS DE CONTRATO Nº 4
76.748,39 € 30% 4 28.867,21 € 11,3% 105.615,66 € 41,2% 150.756,82 € 58,8%
TIPO Capitulo Designação dos Trabalhos Un Quant. Pr. Unitário Total Quant. Valor % Quant. Valor % Quant. Valor % Quant. Valor %
30-03-2015
SALDOACUMULADO ANTERIOR EXECUTADO NO MÊS ACUMULADO ACTUALPROPOSTA | ORÇAMENTOARTICULADO
256.372,47 €
Fornecimento e colocação de rodapé cerâmico de grés porcelânico, mate ou
natural de 7 cm, 3 €/m, assente com cimento cola de utilização exclusiva em
interiores, Ci sem nenhuma característica adicional, cinzento e enchimento de
juntas com argamassa de juntas cimentosa, CG1, para junta mínima (entre 1,5 e
3 mm), com a mesma tonalidade das peças. Incluindo todos os materiais,
equipamentos e trabalhos necessários à sua correcta instalação.
m² 148,62 6,27 € 931,85€ 30,20 189,35 € 20,3% 49,54 310,62 € 33,3% 79,74 499,97 € 53,7% 68,88 431,88 € 46,3%
5 SERRALHARIAS, CAIXILHARIAS E VIDROS 33.210,85€ 2.560,51 € 7,7% 1.517,37 € 4,6% 4.077,88 € 12,3% 29.132,97 € 87,7%
Montagem das guardas e estendais de roupa anteriormente removidos e
acondicionados. Inclusive p/p de elemento de agarre e fixação através de
aparafusamento em parede de alvenaria com buchas e parafusos de aço
(incluída neste preço). Elaboração em oficina e ajuste final em obra. Incluindo
todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessários à sua correcta
instalação. Un 155,00 56,90 € 8.819,50€ 41,00 2.332,90 € 26,5% 12,00 682,80 € 7,7% 53,00 3.015,70 € 34,2% 102,00 5.803,80 € 65,8%
Montagem de portadas e caixas de estores anteriormente removidos e
acondicionados. Inclusive p/p de elemento de agarre e fixação através de
aparafusamento em parede de alvenaria com buchas e parafusos de aço
(incluída neste preço). Elaboração em oficina e ajuste final em obra. Incluindo
todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessários à sua correcta
instalação. Un 34,00 75,87 € 2.579,58€ 3,00 227,61 € 8,8% 11,00 834,57 € 32,4% 14,00 1.062,18 € 41,2% 20,00 1.517,40 € 58,8%
7 DIVERSOS 2.933,50€ 2.933,50 € 100,0%
8 ESTRUTURA 18.049,70€ 3.136,97 € 17,4% 3.136,97 € 17,4% 14.912,73 € 82,6%
9 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 5.216,25€ 904,15 € 17,3% 904,15 € 17,3% 1.808,30 € 34,7% 3.407,95 € 65,3%
- DN 110 m 375,00 13,91 € 5.216,25€ 65,00 904,15 € 17,3% 65,00 904,15 € 17,3% 130,00 1.808,30 € 34,7% 245,00 3.407,95 € 65,3%
10 QUANTIDADES EM SERIE DE PREÇOS 25.026,00€ 25.026,00 € 100,0%
E&O OMISSÃO 6.360,31€ 3.247,15 € 51,1% 1.082,37 € 17,0% 4.329,59 € 68,1% 2.030,72 € 31,9%
4 REVESTIMENTOS EXTERIORES  
1 TRABALHOS PRÉVIOS  
1.2.1 Trabalhos de protecção e segurança referentes a construções, vegetação,
mobiliário urbano e demais construções e instalações públicas ou privadas
existentes nos locais destinados à execução dos trabalhos, incluindo todos os
trabalhos, materiais e equipamentos necessários à sua correcta execução.
vg 1,00 1.352,97 € 1.352,97€ 0,60 811,78 € 60,0% 0,20 270,59 € 20,0% 0,80 1.082,38 € 80,0% 0,20 270,59 € 20,0%
1.2.3 Fornecimento, colocação, montagem, desmontagem, carga, descarga e
transporte de vedação metálica opaca, para vedar todo o perímetro afecto à área
de implantação da obra, com 2,00m de altura mínima e 2,5m de espaçamento
entre prumos metálicos, e demais elementos que a constituem: portas de
homem, portões de acesso, sinalização de obra, de segurança e de trânsito, de
acordo com o Plano de Estaleiro, incluindo elementos de fixação e suporte, todos
os trabalhos, materiais e equipamentos necessários à sua correcta execução.
ml 71,00 25,29 € 1.795,59€ 42,60 1.077,35 € 60,0% 14,20 359,12 € 20,0% 56,80 1.436,47 € 80,0% 14,20 359,12 € 20,0%
1.2.4 Fornecimento, execução, ligação, activação à rede pública e respectivas
diligências, manutenção, desactivação e remoção de infra-estruturas necessárias
ao funcionamento do estaleiro, nomeadamente:
rede de abastecimento de água, rede de drenagem de esgotos residuais e
pluviais, rede eléctrica e de telecomunicações. Bem como fornecimento,
colocação e aplicação de todos os materiais e equipamentos necessários à boa
execução destas infraestruturas. Todos os encargos com licenças / taxas /
autorizações são por conta do empreiteiro.
vg 1,00 442,56 € 442,56€ 0,60 265,54 € 60,0% 0,20 88,51 € 20,0% 0,80 354,05 € 80,0% 0,20 88,51 € 20,0%
1.2.5 Fornecimento, colocação, instalação e remoção de sinalização de trânsito
provisória a instalar nas vias públicas de acesso ao Estaleiro, com forma, cor,
lettring e simbologia em conformidade com o Plano de Estaleiro e/ou com o
Projecto de Sinalização de Carácter Temporário caso exista, incluindo autorização 
e aprovação das entidades competentes. vg 1,00 151,74 € 151,74€ 0,60 91,04 € 60,0% 0,20 30,35 € 20,0% 0,80 121,39 € 80,0% 0,20 30,35 € 20,0%
1.2.6 Fornecimento, colocação, instalação e remoção de sinalização de segurança
necessária ao funcionamento interno do Estaleiro, nomeadamente: sinalização
de acessos pedonais, vias/zonas de circulação de veículos, saídas de emergência,
localização dos pontos de encontro, localização do posto de socorro, guardas de
segurança, fitas sinalizadoras para valas e zonas de intervenção e demais
sinalização que se julgue necessária.
vg 1,00 151,74 € 151,74€ 0,60 91,04 € 60,0% 0,20 30,35 € 20,0% 0,80 121,39 € 80,0% 0,20 30,35 € 20,0%
1.2.7 Fornecimento, colocação e remoção de extintor portátil de pó químico ABC
polivalente antibrasa, pressurizado, com 6 kg de agente extintor, com
manómetro e mangueira com casquilho difusor. Inclusive suporte e acessórios de
montagem. Totalmente montado e a funcionar. vg 1,00 88,51 € 88,51€ 0,60 53,11 € 60,0% 0,20 17,70 € 20,0% 0,80 70,81 € 80,0% 0,20 17,70 € 20,0%
1.2.8 Fornecimento, colocação e remoção de extintor portátil de neve carbónica CO2,
com 5 kg de agente extintor, com vaso difusor. Inclusive suporte e acessórios de
montagem. Totalmente montado. Totalmente montado e a funcionar.
vg 1,00 151,74 € 151,74€ 0,60 91,04 € 60,0% 0,20 30,35 € 20,0% 0,80 121,39 € 80,0% 0,20 30,35 € 20,0%
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MAPA MENSAL DE CONTROLO DA SITUAÇÃO DOS TRABALHOS - QUANTIDADE E FINANCEIRO Data:
Empreitada 20/GEBALIS/2013 - Obras de Conservação da envolvente exterior no Bairro das Olaias - Largo Roque Laia - Lotes 1 a 6 - Lisboa
Congevia – Construções, Lda. 
AUTO DE VISTORIA E MEDIÇÃO DE TRABALHOS DE CONTRATO Nº 4
76.748,39 € 30% 4 28.867,21 € 11,3% 105.615,66 € 41,2% 150.756,82 € 58,8%
TIPO Capitulo Designação dos Trabalhos Un Quant. Pr. Unitário Total Quant. Valor % Quant. Valor % Quant. Valor % Quant. Valor %
30-03-2015
SALDOACUMULADO ANTERIOR EXECUTADO NO MÊS ACUMULADO ACTUALPROPOSTA | ORÇAMENTOARTICULADO
256.372,47 €
1.2.9 Fornecimento, colocação e remoção de placa de sinalização de equipamentos
contra incêndios, de alumínio fotoluminescente, com dimensões e características
colorimétricas e fotométricas definidas na regulamentação aplicável.
vg 1,00 12,64 € 12,64€ 0,60 7,58 € 60,0% 0,20 2,53 € 20,0% 0,80 10,11 € 80,0% 0,20 2,53 € 20,0%
1.2.10 Fornecimento, colocação, montagem, desmontagem e remoção de passagem
pedonal de acesso aos edifícios, em módulos de pórtico de andaime metálico
tubular de 1,50m de largura e 2,70m de altura, incluindo sistema de
contraventamento e fixação ao solo, protecção metálica superior em chapa de
aço galvanizada, rede electrossoldada, bases de suporte e rede de protecção,
todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários à sua correcta
execução.
vg 1,00 316,12 € 316,12€ 0,60 189,67 € 60,0% 0,20 63,22 € 20,0% 0,80 252,90 € 80,0% 0,20 63,22 € 20,0%
1.2.12 Fornecimento, transportes, carga, descarga, colocação, instalação e remoção de
contentor para portaria, incluindo instalações eléctricas e de telecomunicações e
mobiliário mínimo adequado. vg 1,00 189,67 € 189,67€ 0,60 113,80 € 60,0% 0,20 37,93 € 20,0% 0,80 151,74 € 80,0% 0,20 37,93 € 20,0%
1.2.13 Fornecimento, transportes, carga, descarga, colocação, instalação e remoção de
contentor para escritório de direcção e fiscalização de obra, com instalação
sanitária, sala de reuniões, ar condicionado, instalações eléctricas e de
telecomunicações e mobiliário mínimo adequado. vg 1,00 189,67 € 189,67€ 0,60 113,80 € 60,0% 0,20 37,93 € 20,0% 0,80 151,74 € 80,0% 0,20 37,93 € 20,0%
1.2.14 Fornecimento, transportes, carga, descarga, colocação, instalação e remoção de
contentor para ferramentaria, com zonas diferenciadas para armazenamento de
ferramentas e equipamentos variados. vg 1,00 189,67 € 189,67€ 0,60 113,80 € 60,0% 0,20 37,93 € 20,0% 0,80 151,74 € 80,0% 0,20 37,93 € 20,0%
1.2.15 Fornecimento, transportes, carga, descarga, colocação, instalação e remoção de
contentor para armazenamento de materiais. vg 1,00 189,67 € 189,67€ 0,60 113,80 € 60,0% 0,20 37,93 € 20,0% 0,80 151,74 € 80,0% 0,20 37,93 € 20,0%
1.2.17 Fornecimento, transportes, carga, descarga, colocação, instalação e remoção de
contentores para instalações sanitárias com tratamento químico, incluindo
manutenção periódica de reservatórios, sistemas de tratamento e limpeza.
vg 1,00 189,67 € 189,67€ 0,60 113,80 € 60,0% 0,20 37,93 € 20,0% 0,80 151,74 € 80,0% 0,20 37,93 € 20,0%
2 DEMOLIÇÕES  
TOTAL 256.372,47 € 76.748,39 € 29,9% 28.867,21 € 11,3% 1.322,94 € 0,5% 150.756,82 € 58,8%
Valor  total dos Trabalhos medidos neste Auto
O Representante da Fiscalização O Representante do Empreiteiro
28.867,21 €
MAPA MENSAL DE CONTROLO DA SITUAÇÃO DOS TRABALHOS - QUANTIDADE E FINANCEIRO GF_Mod_14.03
OBRA: 
EMPREITEIRO: 
DATA: 27-mar-15 ELABORADO POR:
NATUREZA 
TRABALHOS: 
DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS DIMENSÕES QUANTIDADES
Comp Largura Altura
[metros] [área] [volume]
1 TRABALHOS PRÉVIOS
1.1 Montagem e desmontagem de andaime tubular
normalizado, tipo multidireccional, até 20 m de altura
máxima de trabalho, formado por estrutura tubular de
aço galvanizado a quente, de 48,3 mm de diâmetro e 3,2
mm de espessura, sem duplicidade de elementos
verticais, composto por plataformas de trabalho de 60 cm
de largura, colocadas cada 2 m de altura, escada interior
com alçapão, guarda-corpos traseiro com duas barras e
rodapé, e guarda-corpos frontal com uma barra; para a
execução de trabalhos nas fachadas, considerando como
superfície de fachada a resultante do produto da
projecção em planta do perímetro mais saliente da
fachada pela altura máxima de trabalho do andaime.
Incluindo p/p de rede flexível, tipo mosquiteiro
monofilamento, de polietileno 100% e revisão mensal de
andaime, para garantir a sua estabilidade e condições de
segurança, incluindo todos os materiais, equipamentos e
trabalhos necessários à sua correcta execução.
m² 1121,422
Alçado Poente_bloco 1 1 19,330 16,840 325,517
Alçado Norte_Bloco 1 1 11,130 17,310 192,660
Alçado Nascente_bloco 1 1 19,000 17,280 328,320
Alçado Nascente_bloco 2 1 15,910 17,280 274,925
2 DEMOLIÇÕES
2.1 Portadas e caixas de estores existentes
2.1.1 Levantamento das portadas e caixas de estores existentes
e que impeçam a correcta aplicação do sistema etics,
através de meios manuais e recuperação de material para
colocação no final da execução do revestimento, sem
deteriorar os elementos construtivos aos quais está fixa.
Incluindo p/p de desmontagem de aros, folhas
envidraçadas e acessórios; limpeza, remates,
armazenamento, remoção e carga manual do material
desmontado e dos restos da obra produzidos durante os
trabalhos, para camião ou contentor, incluindo todos os
materiais, equipamentos e trabalhos necessários à sua
correcta execução. 
un 11,000
Alçado Poente_bloco 2 un 4 4,000
Alçado Poente_bloco 1 un 5 5,000
Alçado Norte_Bloco 1 un 2 2,000
2.2 Protecções metálicas e estendais da roupa
2.2.1 Levantamento com meios manuais e equipamento de
oxicorte, de guarda metálica recta e estendais da roupa,
(existem quatro tipos de guarda, janelas / protecção aos
estendais / terraços em esquina / terraços) elementos de
fixação e acessórios, situada nas janelas/terraço e
assente em parede de alvenaria, sem deteriorar os
elementos construtivos aos quais está fixa, para posterior
colocação no final da execução do revestimento.
Incluindo p/p de limpeza, armazenamento, remoção e
carga manual de entulho para camião ou contentor,
incluindo todos os materiais, equipamentos e trabalhos
necessários à sua correcta execução. 
Un 46,000
Estendais (lote 1 e 2 - alçado Poente) 5 5,000
Estendais (lote 1 - alçado Nascente) 10 10,000
Protecções metálicas (lotes 1 e 2 - alçado Poente) 21 21,000
Potecções metálicas (lote 1 - alçado Nascente) 10 10,000
4 REVESTIMENTOS EXTERIORES
4.6 Revestimento com sistema de isolamento térmico
exterior - ETICS -  aplicado em todas as fachadas.
m² 421,850
MAPA DE MEDIÇÕES E QUANTIDADES
Empreitada 20/GEBALIS/2013 - Obras de Conservação da envolvente exterior 
no Bairro das Olaias - Largo Roque Laia - Lotes 1 a 6 - Lisboa
Congevia – Construções, Lda. 
João vaz
Medição de Trabalhos executados mês Março 2015
Parciais TotaisItem Designação Un
Nº 
Partes
+/-
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DATA: 27-mar-15 ELABORADO POR:
NATUREZA 
TRABALHOS: 
DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS DIMENSÕES QUANTIDADES
Comp Largura Altura
[metros] [área] [volume]
João vaz
Medição de Trabalhos executados mês Março 2015
Parciais TotaisItem Designação Un
Nº 
Partes
+/-
considerado que as tarefas executadas são a aplicação de
EPS, e aplicação de perfis de arranque e
remates,correspondendo a 40% do valor da totalidade do
artigo. Area de fachada ACAD tendo sido desprezado area
de aberturas.
Alçado Poente_Cor plano recuado
Bloco 1_Ld Direito m² 1 3,165 17,700 56,021
Bloco 1_Ld Esq. m² 1 5,820 17,000 98,940
Alçado Poente_Cor plano avançado
Bloco 1_Fachada m² 1 10,130 17,400 176,262
Bloco 1_Topo Dir. m² 1 6,470 6,470
Bloco 1_Topo Esq. m² 1 6,470 6,470
Alçado Norte_Cor plano recuado
Bloco 1 m² 0,4 3,000 17,310 20,772
Alçado Norte_Cor plano avançado
Bloco 1 m² 0,4 8,220 17,310 56,915
4.10 Impermeabilização bi-camada para varandas m2 46,000 69,540
Lote 4 11,77 11,770
Lote 3 11,77 11,770
4.11 Pavimento das Varandas m2 23,540
Lote 4 11,77 11,770
Lote 3 11,77 11,770
4.12 Rodapé das Varandas m2 49,540
Lote 4 24,77 24,770
Lote 3 24,77 24,770
5 SERRALHARIAS, CAIXILHARIAS E VIDROS
5.4 Protecções metálicas e estendais da roupa anteriormente
removidos
5.4 Montagem das guardas e estendais de roupa
anteriormente removidos e acondicionados. Inclusive p/p
de elemento de agarre e fixação através de
aparafusamento em parede de alvenaria com buchas e
parafusos de aço (incluída neste preço). Elaboração em
oficina e ajuste final em obra. 
Un 12,000
Protecções metálicas (lotes 3 e 4 - alçado Sudeste) Un 12 12,000
5.5 Portadas e caixas de estores existentes
5.5 Montagem de portadas e caixas de estores anteriormente
removidos e acondicionados. Inclusive p/p de elemento
de agarre e fixação através de aparafusamento em
parede de alvenaria com buchas e parafusos de aço
(incluída neste preço). Elaboração em oficina e ajuste
final em obra. 
Un 11,000
Alçado Poente_bloco 2 4 4,000
Alçado Poente_bloco 1 5 5,000
Alçado Norte_Bloco 1 2 2,000
9 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
9.1 Fornecimento e instalação de novos tubos de queda em
policloreto de vinilo não plastificado (PVC-U), da série B,
para drenagem de águas pluviais das coberturas,
incluindo pintura dos mesmos à cor da fachada, todos os
acessórios e materiais de montagem e fixação das
tubagens, os trabalhos, acessórios e materiais
necessários à sua correcta execução.
m 65,000
Lote 4 2 16,250 32,500
Lote 3 2 16,250 32,500
E&O OMISSÃO
1.2 Estaleiro
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DATA: 27-mar-15 ELABORADO POR:
NATUREZA 
TRABALHOS: 
DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS DIMENSÕES QUANTIDADES
Comp Largura Altura
[metros] [área] [volume]
João vaz
Medição de Trabalhos executados mês Março 2015
Parciais TotaisItem Designação Un
Nº 
Partes
+/-
1.2 Nota: As medições apresentadas para o Estaleiro, de
acordo com o respectivo desenho de Estaleiro,
correspondem à intervenção nos edifícios. No entanto,
deverão ser contemplados todos e quaisquer
custos, a suportar pelo Empreiteiro, inerentes às
alterações e adaptações a que estará sujeito o Estaleiro,
bem como todas as suas estruturas provisórias de acesso
e protecção para os utentes/residentes dos edifícios e
protecção de bens públicos e privados, necessárias ao
acompanhamento e adaptação às várias fases da
Empreitada. É necessário considerar também a
permanência em obra de guarda nocturno com período
de permanência das 17h às 8h em dias úteis e 24h por dia
em fins-desemana e feriados e a permanência em obra de
segurança diurna para controlo de entradas e saídas do
estaleiro, durante o
horário definido para o funcionamento do estaleiro.
1.2.1 Trabalhos de protecção e segurança referentes a
construções, vegetação, mobiliário urbano e demais
construções e instalações públicas ou privadas existentes
nos locais destinados à execução dos trabalhos, incluindo
todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários
à sua correcta execução.
vg 0,2 0,200 0,200
1.2.2 Trabalhos preparatórios de implantação e piquetagem
efectuados topograficamente, a partir das cotas, dos
alinhamentos e das referências fornecidas pelo Dono da
Obra e/ou Projecto, necessários à implantação,
montagem e organização do estaleiro, incluindo todas as
diligências a realizar junto das entidades competentes
para a obtenção das respectivas autorizações e licenças.
Todos os encargos com licenças / taxas /autorizações são
por conta do empreiteiro.
vg
1.2.3 Fornecimento, colocação, montagem, desmontagem,
carga, descarga e transporte de vedação metálica opaca,
para vedar todo o perímetro afecto à área de implantação 
da obra, com 2,00m de altura mínima e 2,5m de
espaçamento entre prumos metálicos, e demais
elementos que a constituem: portas de homem, portões
de acesso, sinalização de obra, de segurança e de
trânsito, de acordo com o Plano de Estaleiro, incluindo
elementos de fixação e suporte, todos os trabalhos,
materiais e equipamentos necessários à sua correcta
execução.
ml 0,2 71,000 14,200 14,200
1.2.4 Fornecimento, execução, ligação, activação à rede pública
e respectivas diligências, manutenção, desactivação e
remoção de infra-estruturas necessárias ao
funcionamento do estaleiro, nomeadamente:
rede de abastecimento de água, rede de drenagem de
esgotos residuais e pluviais, rede eléctrica e de
telecomunicações. Bem como fornecimento, colocação e
aplicação de todos os materiais e equipamentos
necessários à boa execução destas infraestruturas. Todos
os encargos com licenças / taxas / autorizações são por
conta do empreiteiro.
vg 0,2 0,200 0,200
1.2.5 Fornecimento, colocação, instalação e remoção de
sinalização de trânsito provisória a instalar nas vias
públicas de acesso ao Estaleiro, com forma, cor, lettring e
simbologia em conformidade com o Plano de Estaleiro
e/ou com o Projecto de Sinalização de Carácter
Temporário caso exista, incluindo autorização e
aprovação das entidades competentes.
vg 0,2 0,200 0,200
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1.2.6 Fornecimento, colocação, instalação e remoção de
sinalização de segurança necessária ao funcionamento
interno do Estaleiro, nomeadamente: sinalização de
acessos pedonais, vias/zonas de circulação de veículos,
saídas de emergência, localização dos pontos de
encontro, localização do posto de socorro, guardas de
segurança, fitas sinalizadoras para valas e zonas de
intervenção e demais sinalização que se julgue
necessária.
vg 0,2 0,200 0,200
1.2.7 Fornecimento, colocação e remoção de extintor portátil
de pó químico ABC polivalente antibrasa, pressurizado,
com 6 kg de agente extintor, com manómetro e
mangueira com casquilho difusor. Inclusive suporte e
acessórios de montagem. Totalmente montado e a
funcionar.
vg 0,2 0,200 0,200
1.2.8 Fornecimento, colocação e remoção de extintor portátil
de neve carbónica CO2, com 5 kg de agente extintor, com
vaso difusor. Inclusive suporte e acessórios de
montagem. Totalmente montado. Totalmente montado e
a funcionar.
vg 0,2 0,200 0,200
1.2.9 Fornecimento, colocação e remoção de placa de
sinalização de equipamentos contra incêndios, de
alumínio fotoluminescente, com dimensões e
características colorimétricas e fotométricas definidas na
regulamentação aplicável.
vg 0,2 0,200 0,200
1.2.10 Fornecimento, colocação, montagem, desmontagem e
remoção de passagem pedonal de acesso aos edifícios,
em módulos de pórtico de andaime metálico tubular de
1,50m de largura e 2,70m de altura, incluindo sistema de
contraventamento e fixação ao solo, protecção metálica
superior em chapa de aço galvanizada, rede
electrossoldada, bases de suporte e rede de protecção,
todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários
à sua correcta execução.
vg 0,2 0,200 0,200
1.2.12 Fornecimento, transportes, carga, descarga, colocação,
instalação e remoção de contentor para portaria,
incluindo instalações eléctricas e de telecomunicações e
mobiliário mínimo adequado.
vg 0,2 0,200 0,200
1.2.13 Fornecimento, transportes, carga, descarga, colocação,
instalação e remoção de contentor para escritório de
direcção e fiscalização de obra, com instalação sanitária,
sala de reuniões, ar condicionado, instalações eléctricas e
de
telecomunicações e mobiliário mínimo adequado.
vg 0,2 0,200 0,200
1.2.14 Fornecimento, transportes, carga, descarga, colocação,
instalação e remoção de contentor para ferramentaria,
com zonas diferenciadas para armazenamento de
ferramentas e equipamentos variados.
vg 0,2 0,200 0,200
1.2.15 Fornecimento, transportes, carga, descarga, colocação,
instalação e remoção de contentor para armazenamento
de materiais.
vg 0,2 0,200 0,200
1.2.16 Fornecimento, transportes, carga, descarga, colocação,
instalação e remoção de contentor para primeiros
socorros.
vg
1.2.17 Fornecimento, transportes, carga, descarga, colocação,
instalação e remoção de contentores para instalações
sanitárias com tratamento químico, incluindo
manutenção periódica de reservatórios, sistemas de
tratamento e limpeza.
vg 0,2 0,200 0,200
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ANEXO 5 
Exemplo de F icha de Aprovação de Materiais  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
“Fiscalização de Obra de Reabilitação de Habitações Sociais” 
 
Trabalho Final de Mestrada – Mestrado em Engenharia Civil  
 
 
FICHA APROVAÇÃO MATERIAIS
#DONO DE OBRA# FAM nº
Empreitada: Data:
Material/Equipamento:
Local de aplicação/montagem
Grupo: Art.ª Alínea:
Ref.ª Côr: Outra:
O Material/Equipamento proposto é o descrito nas CT do CE? Sim Não
Ref.ª Côr: Outra:
 Indicar quais:
 Justificativo da Alteração:
 Data Limite para a Encomenda: Prazo para o Fornecimento:
 Data Prevista para a chegada à Obra: Quant. a Encomendar: 
Declaração Conformidade CE Emitida Fabricante Pag. Anexo: ……… Catálogo Pag. Anexo: ………
Certificado de Conformidade do CI produção Pag. Anexo: ……… Ficha Técnica Pag. Anexo: ………
Certificado de Conformidade CE do Produto Pag. Anexo: ……… Desenhos Técnicos Pag. Anexo: ………
Documento de Homologação Pag. Anexo: ……… Amostras Pag. Anexo: ………
Outras Informações:
 Empreiteiro: Data: 
 Pedido recebido pela Fiscalização em: pelas Assin.:
APROVADO CONDICIONADO REPROVADO
Observações:
Data:____/____/____  Ass.:_________________________________
Marca:
Modelo
Características:        
Designação:
Condições Técnicas: 
Artigo Contrato/LPU
Fabricante:
Fabricante:
Marca:
Modelo
/       /
/       /
Características:        
DOCUMENTAÇÃO DE SUPORTE E CONFORMIDADE ANEXA
/        /
/         /            h         m
PARECER DA FISCALIZAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO
MATERIAL/EQUIPAMENTO CONFORME PROJECTO
MATERIAL/EQUIPAMENTO ALTERNATIVO AO PREVISTO EM PROJECTO
NO CASO DE EXISTIREM ALTERAÇÕES EM RELAÇÃO AO PREVISTO
Cap.º
GF Mod 09-02_Aprovação de Materiais Página 1 de 1
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ANEXO 6 
Exemplo de F icha de Verificação e Controlo (ETICS)  
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Código:
Rev:
FVC Nº:
Dono de Obra:
Empreitada:
Adjudicatário:
Preencher segundo as situações |  C = Conforme ; NC  = Não Conforme ; NA  = Não Aplicavel
C NC NA
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
3
3.1
4
4.1
5.2
5.3
6
6.1
6.2
6.3
6.4
Representante Fiscalização Representante Empreiteiro
Nome: Nome:
Rubrica: Rubrica:
Data: BNC Nº Data:/        / /        /
Existência de perfil em todas as arestas
GARANTIA DE QUALIDADE 
PLANO DA QUALIDADE 
FICHA DE VERIFICAÇÃO E CONTROLO 01
REVESTIMENTO  EXTERIOR ETICS (tipo CAPOTO)
 GF_FVC 15.23
LOCALIZAÇÃO
Zona de 
Trabalhos/Frente:
NOTAS / OBSERVAÇÕES
Colocação das placas topo a topo, com juntas 
unidas
Colocado acima da cota do pavimento térreo 
exterior, no mínimo 2 cm acima
Mistura homogénea, sem coágulos
Aplicação do perfil de arranque
Aplicação do perfil de ângulo
Tipo ou Mistura 
APLICAÇÃO DA ARGAMASSA
MONTAGEM DE PLACAS ISOLADORAS
Colagem das placas isoladoras Verticalmente de acordo com o projecto
OBSERVAÇÕES
VERIFICAÇÃO E CONTROLO
CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃOMONITORIZAÇÕES
Nivelamento e Regularização final 
com argamassa de barramento
Sobreposição de armadura pelo menos em 10 
cm
Aplicação do Primário fixador ou 
regulador de fundo
Superfície Uniforme
Aplicação da camada de 
argamassa de barramento
Aplicação pelo menos 48 horas após a colagem 
das placas;
Aplicação do reforço da armadura 
da rede de fibra de vidro
Superfície uniforme
Aplicação da mistura nas placas 
isoladoras com auxilio de uma 
Placa isoladora barrada de cola de acordo com 
as recomendações  do fabricante
Aplicação de Impermeabilizante Aplicação até 50 cm acima da cota inicial
Aplicação de um reforço da 
armadura da rede de fibra de 
Armadura no mínimo 50 cm atrás da placa 
inicial
PREPARAÇÃO DA SUPERFICIE
PREPARAÇÃO DA ARGAMASSA DE COLAGEM
ACABAMENTO FINAL
Estrutura de Suporte
De acordo com as tolerâncias definidas no 
caderno de encargos
Juntas Colagem placas isoladoras
Conforme 
Não Conforme 
